

Davacı taşeronun sözleşme konusu iş nedeniyle 49.776,45 TL bakiye alacağı olduğu ihtilâfsız bulunduğu ve bu alacak birleşen davaya konu edildiğinden gecikme cezası tutarı 46.754,82 TL'nin bu tutardan mahsubu ile birleşen dava nedeniyle davanın ...021,63 TL üzerinden kabulüne, asıl davanın ise ...975,00 TL üzerinden aynen kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bozulması