

geçici kabul eksik kusurları için müteahhit firmaya verilen sürede işin bitirilememesi üzerine sözleşmesine göre öngörülen para cezası kesileceği, kesilecek para cezasının *tarihli ihale bedeli üzerinden hesap edilecek miktar olarak mı, yoksa *yılına dönüştürülmüş fiyatları ile mi olacağı hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek, konu hakkındaki görüş

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI

: B.09.0.YFK.0.00.00.00/

2-

KONU : Ceza Kesintisi.

..GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: 02.10.2002 tarih ve... 6658 sayılı yazınız.

İlgi yazıda, Genel Müdürlüğünüz yatırım programında bulunan 28.06.1994 tarihinde ihale edilip 13.03.2002 tarihinde geçici kabulü yapılan "... İnşaatı" işi geçici kabul eksik kusurları için müteahhit firmaya verilen sürede işin bitirilememesi üzerine sözleşmesine göre öngörülen para cezası kesileceği, kesilecek para cezasının 1994 tarihli ihale bedeli üzerinden hesap edilecek miktar olarak mı, yoksa 2002 yılına dönüştürülmüş fiyatları ile mi olacağı hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek, konu hakkındaki görüşümüzün bildirilmesi istenmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda ilgi yazı ve eki sözleşme maddesi ışığında incelenmiştir.

Geçici kabul eksik ve kusurları için müteahhit firmaya verilen sürede işin bitirilememesi üzerine sözleşmesine göre öngörülen para cezası ihale bedeli üzerinden hesaplanacağı, ihale tarihinin 28.06.1994 olması nedeniyle, para cezasının 1994

tarihli ihale bedeli üzerinden hesaplanması gerektiđi görüőüne varılmıőtır.

Bilgilerinizi rica ederim.