

Hakediş Bedelinin Hatalı Ödenmesi. ...A.Ş. yüklenimindeki ... TL sözleşme bedelli “... Yürüyen Merdiven Yapılması” işinde; M 3 merdiveninde yürüyen merdivenin kafa boyunu kurtarmadığı gerekçesiyle %8,461 oranında iş artışı yapılması sonucu ilave bedel ödenmesi nedeniyle kamu zararına sebep olduğu iddiasına ilişkin olarak dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi

Kamu İdaresi Türü	Belediyeler ve Bağlı İdareler <input type="checkbox"/>
Yılı	2011
Dairesi	6
Karar No	20
İlam No	106
Tutanak Tarihi	9.4.2013

Hakediş Bedelinin Hatalı Ödenmesi.

...A.Ş. yüklenimindeki ... TL sözleşme bedelli "... Yürüyen Merdiven Yapılması" işinde; M 3 merdiveninde yürüyen merdivenin kafa boyunu kurtarmadığı gerekçesiyle %8,461 oranında iş artışı yapılması sonucu ilave bedel ödenmesi nedeniyle kamu zararına sebep olduğu iddiasına ilişkin olarak dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda,

Bahse konu iş artışının, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Sözleşme kapsamında yaptırılabilir ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi" başlıklı 24'üncü maddesinde yer alan,

"Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir..." hükmü uyarınca %10 artış kapsamında ve Başkanlık Makamının ... tarih ve ... sayılı oluru ile yapıldığı görüldüğünden ilişilecek bir husus

bulunmadığına oy birliğiyle karar verildi.