

# Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedeli Alacağının Tahsili

**Karar Veren Mahkeme:** Asliye 7.Ticaret Mahkemesi

**Karar Tarihi:** 02.12.2010

**Karar Sayısı :** E:2008/600 K:2010/619

Olay Özeti Karar ve Sonuç :

Davacı vekili dava dilekçelerinde, müvekkili ile davalı arasında 11.10.2006 tarihinde, Ankara'nın muhtelif yol, bulvar ve caddelerinde bozulan oto korkuluklarının yenilenmesi, yeni oto korkuluk montajı yapılması işine ilişkin sözleşme imzalandığını, müvekkilinin işi 24.03.2007 tarihinde teslim ettiğini, 03.12.2007 tarihinde geçici kabul, 14.03.2008 tarihinde ise kesin kabul işlemlerinin gerçekleştiğini, davalı tarafından toplam 4.974.410,00 TL ödeme yapıldı, halen 545.590,00 TL alacağın ödenmediğini, alacağın tahsili için başlatılan icra takibine itiraz edildiğini bildirmişler, takibe itirazın iptaline ve inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Davalı vekili cevap dilekçelerinde, öncelikle yetki itirazında bulunarak, mahkemenin yetkisizliğine, davanın esasına ilişkin olarak ise, alt yüklenici olan davacının sözleşmedeki hususları gereği gibi yerine getirmediği için zarar gördüklerini, bu nedenle alacaklı olduklarını, işin kesin kabulünün yapılmasından sonra alacaklılık veya borçluluk durumunun saptanacağını, şayet ortada bir borç var ise o zaman hakediş düzenlenerek davacıya gerekli ödemenin yapılacağını savunmuşlar, davanın reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağıının tahsili için başlatılan icra takibinde, itirazın iptali ve tazminat istemlerine ilişkindir.

Ankara 2.İcra Müdürlüğünün 2008/12175 numaralı dosyalarında, davacı alacaklı tarafından davalı borçlu aleyhine 545.590,00 TL alacağın takip tarihinden itibaren % 27 faiziyle tahsili için 08.09.2008 tarihinde icra takibi başlatıldığı, ödeme emrine süresi içerisinde yapılan itirazda, yetkiye ve borcun tamamına itiraz ile takibin durdurulduğu, itirazın iptali davasının yasal 1 yıllık süre içerisinde açıldığı anlaşılmıştır.

İcra müdürlüğünün yetkisizliğine ilişkin itiraz öncelikle ele alınmış, davacının akdin ifa edildiği yer olan Ankara'da takip başlatabileceği anlaşıldığından,

Davacı, taşeron,

Davalı, yüklenicidir.

Yanlar arasında imzalanan 11.10.2006 tarihli "Alt Yüklenici Sözleşmesi" yanların kabulündedir.

Uyuşmazlık, işin sözleşmeye uygun olarak yapılıp yapılmadığı, dolayısıyla davacının bakiye iş bedeli alacağı bulunup bulunmadığı konusundadır.

Dosyaya sunulan ve mahkemece yapılan yazışmalar ile toplanan deliller değerlendirilmek üzere, dosya üzerinden bilirkişi kurulundan rapor alınması yoluna gidilmiştir.

Bilirkişi kurulunun 15.06.2009 tarihli raporunda, davalı yüklenici ile asıl iş sahibi idare arasında 21.09.2006 tarihli, Ana Sözleşme kapsamındaki işin bedelinin 5.050.000,00 TL olup, idarece işin geçici kabulünün 24.03.2007 tarihi itibarıyla yapıldığı, tutanağın 30.11.2007 tarihinde onaylandığı, geçici kabulde takdir edilen 2.000,00 TL nefaset farkının da, davalı yükleniciden 14.01.2008 tarihli makbuz ile

tahsil edildiđi, kesin kabul tutanađının 11.04.2008 tarihinde onaylandıđı bildirilmiřtir.

Bilirkiři kurulu raporunda, davalı yüklenici adına idarece tanzim edilen hakediřler ile, davacı alt yüklenici tarafından bu hakediř raporlarına paralel olarak tanzim edilerek davalı yükleniciye gönderilen, Maliye'ye verilen KDV beyannamelerinde de matrah olarak aynen benimsenmiř olan fatura tutarları karřılařtırılmıř, sonu itibariyle davacı alt yüklenicinin son faturasında KDV hari 4.500,00 TL'likbir fazlalık bulunmuřtur.

Davacının, dava konusu iř nedeniyle düzenlediđi faturalar nedeniyle, davalıdan olan alacađı 538.140,00 TL olarak hesaplanmıřtır.

Davalı vekilinin bilirkiři raporuna itirazlarının deđerlendirilmesi bakımından bilirkiři kurulundan alınan 23.11.2009 tarihli ek raporda, tarafların ticari defterleri incelenmiř, sonuta davacı yanın 19.10.2009 tarihli dilekesinde belirttiđi, idare tarafından davalı řirketten kesilen 113.928,00 TL ceza tatarının alacaklarından dūřölmesini kabul beyanları dikkate alınarak, bu kere davacı alacađı 424.194,00 TL olarak bildirilmiřtir.

Her ne kadar bilirkiři kurulunca taraf defterleri incelenmek suretiyle sonuca ulařılmıř ise de, bilirkiřiler arasında ticari defterleri inceleyip yorum yapacak uzmanlıkta mali müřavir bir bilirkiři bulunmadıđından, mahkemece kurula, mali müřavir bilirkiři atanmak suretiyle rapor alınmasına karar verilmiř, bu dođrultuda düzenlenen 21.06.2010 tarihli rapor, dosya içeriđine uygun ve denetlenebilir görölmekle, hükme esas alınmıřtır.

Davalı yanın raporlar arasında çeliřki bulunduđu, bu nedenle yeni bir bilirkiři kurulundan rapor alınmasına iliřkin itirazları, bilirkiři kurulunun rapor ve ek raporlarının kendi içerisinde çeliřkili olmadıđı, hesap edilen tutarlar arasındaki farkın davacı yanın kabulünden kaynaklandıđı

anlaşıldığından yerinde görülmemiş, davanın kısmen kabulüne hesap edilen alacağa takip tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte tahsiline alacak likit olmadığından, koşullan oluşmayan inkar tazminatı taleplerinin reddine karar vermek gerekmiştir.