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bulunduğu,  mekanik  projede
bulunmayan ilgili imalatların
minha  edilerek  veya  yerine
başka  bir  imalat  yapılıp
yapılamayacağı
GİRİŞ  …  Başkanlığı  tarafından  ihale  edilerek,  sözleşmeye1.
bağlanan, “… 600 Yataklı Araştırma Uygulama Hastanesi İkmal
İnşaatı Yapım İşi” ile ilgili görüş istemidir.

 

KONU İdaresinin, … sayılı yazısında özetle; 4734 ve 4735
sayılı  Kanunlara  göre  ihale  edilerek,  04.04.2013
tarihinde  anahtar  teslimi  götürü  bedel  sözleşmeye
bağlanan,  bahis  konusu  yapım  işinin  yürütülmesi
sırasında,  uygulama  projelerinde  İT  sistem  üzerinden
beslenmeyen  Grup  2  odaları  için  ilave  ödeme  yapılıp
yapılmayacağı,  elektrik  sistemleri  uygulama  projesi,
mahal  listesi,  şartname  ve  pursantajında  olan  hasta
yatak  başı  ünitelerinin  mekanik  sistemler  uygulama
projelerinde  yer  almadığı,  bununla  beraber  mekanik
tesisat  pursantaj,  mahal  listesi  ve  şartnamesinde
bulunduğu, mekanik projede bulunmayan ilgili imalatların
minha  edilerek  veya  yerine  başka  bir  imalat  yapılıp
yapılamayacağı  konuları  hakkında  görüşümüzün
bildirilmesi  talep  edilmektedir

 

– İNCELEME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili
mevzuatları  çerçevesinde,  inceleme  ve  değerlendirmeye
tabi tutulmuştur. İdaresi talep yazısında eksik olan bir
kısım bilgi ve belgelerin gönderilmesi 02.06.2014 tarih
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ve 045.01/765 sayılı Başkanlığımız yazısı ile istenilmiş
olup,  istenilen  bu  bilgi  ve  belgeler  idaresinin
26.06.2014  tarih  ve  546-4982  sayılı  yazısı  ekinde
gönderilmiştir.  Talebe  ilişkin  konu  hakkındaki,
Yüklenicinin  görüş  ve  talebi;  Elektrik  sistemleri
uygulama  projelerinde  Grup  2  odalarından;
ameliyathaneler,  yoğun  bakım  üniteleri,  anjiyografi
muayene  odaları  ve  prematüre  bebek  odaları  elektrik
sistemlerinin  IT  sistem  üzerinden  beslenmelerinin
yapıldığı,  diğer  odalarda  böyle  bir  sistem  detayının
bulunmadığı, sadece teknik şartnamede yer verildiği, bu
hali ile uygulama projelerinde bulunmayan, ancak teknik
şartnamelerde  tanımlanan  IT  sisteme  ait  imalatların
yükleniciyi  bağlayıcı  bir  yönünün  bulunmadığı,  bu
nedenle uygulama projelerinde yer almayan diğer Grup 2
odalarının IT sistem üzerinden beslenmeleri imalatlarına
ayrıca bir bedel ödenmesi gerektiğine, Diğer taraftan,
hasta  yatak  başı  ünitelerinin  bünyesinde  elektrik  ve
mekanik sistemlere ait malzeme ve donanımlar bulunması
nedeniyle,  elektrik  ve  mekanik  sistemlerin  mahal
listelerinde,  pursantaj  tablolarında  ve  teknik
şartnamelerinde  ayrı  ayrı  yer  aldığı,  uygulama
projelerinde  ise  sadece  elektrik  projelerinde  yer
verildiğine,

Bu  itibarla,  hasta  yatak  başı  ünitelerinin;  gerektiği
mahallerde  tek  bir  ünite  olarak  yapılması  söz  konusu
olacağından,  sadece  elektrik  projesinde  gösterimlerinin
yapıldığına, Ancak, İdarece, bu ünitelere hem elektrik hem de
mekanik sistemleri mahal listelerinde, pursantaj tablolarında
ve  teknik  şartnamelerde  yer  verildiğinden  bahisle,  mekanik
projede sehven yer almadığı kabul edilerek, her iki sistemde
gösterilen  ünitelerin  yapılması  gerekliymiş  gibi,  mekanik
projede  bulunmayan  üniteler  için  sözleşme  bedelinden  bir
kesinti  yapılmasının  veya  yerine  başka  bir  imalat
yaptırılmasının  uygun  olamayacağına,  İdaresinin  görüş  ve
değerlendirmesi  ise;  İşe  ait  elektrik  sistemleri  uygulama
projelerinde  Grup  2  odalarından  bir  kısmının  IT  sistem
üzerinden beslenmelerinin yapıldığı, ancak Elektrik Sistemleri



Şartnamesine  göre,  tamamının  IT  sistem  üzerinden
beslenmelerinin  gerektiği,  bu  itibarla  sözleşmenin  Diğer
Hususlar başlıklı 33.1.18 inci maddesi dikkate alınarak, ilave
bir ödeme yapılmaksızın bu imalatın diğer Grup 2 odalarında da
yapılmasının  gerekli  olduğuna,  Diğer  taraftan,  Elektrik
Sistemleri  Uygulama  Projesi  ve  buna  ait  mahal  listesi,
şartname ve pursantajında “742-571” poz no’lu “Hasta Yatak
Başı Ünitesi” ve “742-574” poz no’lu “Yoğun Bakım Pendant
Hasta Yatak Başı Ünitesi” yer almakta olup, bu iş kalemlerinin
Mekanik  Sistemleri  Uygulama  Projesinde  bulunmadığı,  ancak
mahal listesi, şartname ve pursantajında “ÖZEL-402 poz no’lu
“Hasta Yatak Başı Ünitesi-üç kanal-tekli-150 cm” ve “ÖZEL-403”
poz no’lu “Yoğun Bakım Yatak Başı Ünitesi tekli yatay tip” iş
kalemlerinin  müşterek  olarak  sehven  bulunduğu,  poz
detaylarının da birbirleriyle örtüştüğü, bu imalatlara ilave
olarak Elektrik Sisteminde aydınlatma ve priz sortisi, Mekanik
Sistemde  ise  medikal  gaz  prizlerinin  ayrıca  ödeneceğinin
belirtildiği, Bu itibarla, sözleşmenin Diğer Hususlar başlıklı
33.1.24 üncü maddesine göre Mekanik Projede bulunmayan Hasta
Yatak Başı Ünitesinin minha edilerek yerine başka bir imalatın
yaptırılabileceğine,  İlişkin  bulunmaktadır.  Tarafların  bu
görüşleri  belirtildikten  sonra,  konunun  incelenmesi  ve
değerlendirilmesine geçilmiştir. İdare yazısı ekindeki ihale
CD’sinde,  elektrik  sistemleri  uygulama  projelerine
bakıldığında;  Grup  2  odalarının  bir  kısmının  IT  sistem
üzerinden  beslendiği  görülmektedir.  Ancak  işe  ait  Elektrik
Uygulama  İşleri  Teknik  Şartnamesinde,  Grup  2  odalarında
hastanın  tedavi  yapıldığı  yerlerin  her  birinde  priz
çıkışlarının IT sistem üzerinden besleneceği, bunun da Haziran
2012 tarihli Tıbbi mekânlar TS IEC 60364-7-710 numaralı TÜRK
STANDARDI  gereği  olduğu  bilinmektedir.  İşe  ait  sözleşmenin
“Diğer hususlar” başlıklı 33 üncü maddesindeki; “7- Yüklenici
imalatları  projesi  ile  sözleşme  ekinde  yer  alan  teknik
şartnameler  ve  pozla  ifade  edilen  imalatlar  içinde  Genel
Teknik  Şartname  ve  birim  fiyat  tariflerine  uymakla
mükelleftir.  8-  Projede  yer  alan  imalatın  teknik  olarak
yapılabilmesi  için  mutlaka  gerekli  olan  projede  yer  alan
imalatın mütemmim cüzü kabul edilen bir başka imalat projede
yer  almasa  dahi  yüklenici  tarafından  mutlaka  yapılacak  ve
bunun  için  ilave  hak  iddiasında  bulunmayacaktır.   18-
Projelerin  Uygulanması  ve  Doğabilecek  Sorunlar:  Projeler,



detaylar,  mahal  listeleri,  teknik  şartnamelerin  bütünü  ve
sözleşmeler arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde
uygulamada  esas  alınacak  olanı  idare  belirleyecektir.  21-
Standartlar: Aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk
Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer Uluslararası
standartlar  geçerli  olacaktır.”  Hükümleri  ile  işe  ait
sözleşmenin  8  inci  maddesindeki;  “8.1.  Sözleşme,  ekindeki
ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, idareyi ve
Yükleniciyi  bağlar.  Ancak,  Sözleşme  hükümleri  ile  ihale
dokümanını  oluşturan  belgelerdeki  hükümler  arasında  çelişki
veya  farklılık  olması  halinde,  ihale  dokümanında  yer  alan
hükümler  esas  alınır.”  Hükmü  birlikte  dikkate  alındığında,
Grup  2  odalarının  her  birinin  IT  sistem  üzerinden
beslenmelerinin gerekli olduğu ve bunun da sözleşme kapsamında
yapılmasının  gerektiği  anlaşılmaktadır.  Diğer  taraftan,
anlaşmazlık konusu olan, hasta yatak başı üniteleri için ihale
CD’sine  bakıldığında;  Elektrik  projesinde,  teknik
şartnamesinde ve mahal listesinde bu ünitelerin yer aldığı,
Mekanik projesinde ise; Söz konusu ünitelerin olmadığı, sadece
gaz prizlerinin görüldüğü, ancak teknik şartnamesinde ve mahal
listesinde bu ünitelerin yer aldığı görülmektedir. Bu tespite
dayalı olarak, İşe ait sözleşmenin 6.1 inci maddesinde; “Bu
Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale
dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin
mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici
tarafından  teklif  edilen  (  ….  TL)  toplam  bedel  üzerinden
akdedilmiştir.”  Hükmüne  göre,  mahal  listesi  ve  teknik
şartnamede  yer  alan  hususların  uygulama  projesine  dayalı
olarak  düzenlenmesi  esas  olmaktadır.  Sözleşmenin  8.1  inci
maddesindeki;  ihale  dokümanlarını  oluşturan  belgeler
arasındaki sıralamaya göre, uygulama projeleri öncelikli olup,
projesinde yer alan iş kaleminin noksansız olarak imal edilip,
geçici  kabule  uygun  hale  getirilmesi  sonucunda,  ihale
dokümanları arasındaki farklılıktan veya mükerrerlikten dolayı
sözleşme bedelinden bir kesinti yapılmasının uygun olmayacağı
değerlendirilmektedir.  IV-KARAR  Konu,  ön  bölümlerde
belirtildiği  üzere  detaylı  olarak  incelenmiş  ve
değerlendirilmiş  olup,  buna  göre;  Grup  2  odalarının  her
birinin IT sistem üzerinden beslenmelerinin gerekli olduğu ve
bunun da sözleşme kapsamında bulunduğuna, Hasta yatak başı
üniteleri için, sözleşme bedelinden bir kesinti yapılmasının



uygun olmayacağına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
16 ncı maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) bendine istinaden,
14/08/2014  tarihinde  yapılan  toplantıda  katılanların  oy
birliği ile karar verilmiştir.]]>


