

Hakediş raporu, müteahhit veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.” hükmü

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00/

/921

2 -

23

TEMMUZ 2002

KONU : Görüş İstemi.

...BAŐKANLIđINA

(...BaŐkanlıđı)

İLGİ: a) 07.06.2002 gn ve 2338 sayılı yazınız.

17. b) 17.06.2002 gn ve 2/735 sayılı yazımız.

18. c) 02.07.2002 gn ve 1516 sayılı yazınız.

...tarafından yaptırılmakta olan ...-TL keŐif bedelli... inŐaatında hak ediŐlerin geŐ odenmesinden dolayı verilen sre uzatımları konusunda, mteahhidin 27.05.2002 tarihli dilekŐesi ile talepte bulunulduđu ilgi (a) yazınızda belirtilmiŐ ve sre uzatımının ne Őekilde hesaplanacađının bildirilmesi istenilmiŐ olup, bunun zerine konunun incelenebilmesi iŐin ilgi (b) yazımız ile istenilen belgeler ilgi (c) yazınız ekinde Bakanlıđımıza iletilmiŐtir. .

Konu Yksek Fen Kurulu'nda ilgi (a) ve (c) yazılar ile ekleri őrerisinde incelenmiŐtir.

Anılan iŐin 23.02.1999 tarihli... Kararı ile... A.Ő.ye ihale edildiđi, tescilinin 05.05.1999 tarih ve 131875 sayılı yazı ile yapıldıđı, mali imkansızlıklar nedeniyle yer teslimi szleŐmenin 3.nc maddesinde ngrldđu Őekilde yapılamadıđı, bu iŐlemin ancak 12.02.2001 tarihinde gerŐekleŐtirilebildiđi ve bunun sonucunda da 30.10.2001 tarihli kararla, iŐin deneđinin tmnn 2001 yılına aktarılması ve bitim tarihinin 15.12.2001 olarak belirlendiđi grlmŐtir.

İşin sözleşmesinin daha sonra 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 66.ncı maddesi uyarınca 12.06.2001 tarihinde, ...den,...ne devredildiği devir tarihine kadar ilk müteahhide herhangi bir hakediş ödenmediği anlaşılmıştır.

Bilahare, hakediş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle 25.12.2001 tarihli karar ile işe 10.06.2002 tarihine kadar süre uzatımı verilmiş ve buna bağlı olarak ...-TL ödenek 2002 yılına aktarılmış olup, ...09.11.2001 tarih ve... Sayılı dilekçesi ile yer teslimindeki gecikme nedeniyle verilen 30.01.2001 tarihli süre kararına itiraz etmiş, 25.12.2001 tarihli ikinci süre uzatımı kararından sonra ise 27.05.2002 tarihli dilekçesi ile hakediş ödemelerindeki gecikmelerden dolayı tekrar süre uzatımı talebinde bulunmuştur.

Söz konusu işin, sözleşmesinin 3 üncü maddesinde... Tescilinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde yer tesliminin yapılarak 31.05.2000 tarihinde bitirilmesi öngörüldüğü (bu süreye işin yapıldığı yerdeki çalışılmayan süre dahildir) ve bu itibarla işin yer tesliminin çeşitli nedenlerle zamanında yapılamadığı, bu işlemin ancak 12.02.2001 tarihinde gerçekleştirildiği anlaşıldığı cihetle, işin bitim tarihinin buna göre yeniden tespit edilerek, sözleşmenin 10-A maddesinde öngörülen ödenek dilimlerinin belirlenmesinin gerekeceği,

Hakedişlerin zamanında ödenememesi nedeniyle verilecek süre uzatımlarında ise, 15.06.2001 tarihli 1 no.lu hakedişten başlamak üzere, sözleşmenin 16/ A maddesi uyarınca, yine

sözleşme eki Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 39 uncu maddesinin, **“Hakediş raporu, müteahhit veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.”** hükmü göz önünde bulundurulmak suretiyle, hakedişlerin müteahhit veya vekili tarafından imzalandığı tarihi müteakip 60 gün içinde ödenmesi gerekeceği, ödemelerde bu süre aşıldığı takdirde, aşan süre ve hakedişlerdeki ödeme miktarları da göz önünde bulundurulmak suretiyle süre uzatımı hesaplanabileceği,

Süre uzatımı ve ödenek aktarmalarda (sözleşmenin 5 inci maddesi uyarınca düzenlenmesi gereken iş programında aksine bir hüküm yoksa), ...-TL'lik keşif bedelinin sözleşmenin 3 üncü maddesinde işin yapımı için öngörülen toplam takvim günlük süreye bölünmek suretiyle bulunacak günlük imalat tutarı esas alınarak hesap yapılması gerekeceği,

Görüşlerine varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.