

Altgeçidi ve Altyapı Aktarımları İnşaatı işinde ihale kapsamında yer almayan ancak yaptırılması gerekli görülen 7 (yedi) kalem imalata ait fi yat üzerinde yüklenici ile anlaşma sağlanamadığından bu fi yatların belirlenmesi istenmektedir.

YFK Kararları

I- GİRİŞ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılan Söğütözü TOBB Altgeçidi ve Altyapı Aktarımları İnşaatı işinde ihale kapsamında yer almayan ancak yaptırılması gerekli görülen 7 (yedi) kalem imalata ait fi yat üzerinde yüklenici ile anlaşma sağlanamadığından bu fi yatların belirlenmesi istenmektedir. II- KONU ASKİ Genel Müdürlüğü en son 24.12.2007 tarih ve 5390 sayılı yazıları ile, Kuruluşlarınca ihaleten yaptırılan Söğütözü TOBB Altgeçidi ve Altyapı Aktarımları İnşaatı işinde teklif birim fi yat cetvelinde yer almayan ve idaresince yapılması istenilen imalatlardan 7 kalem imalata ait birim fi yatların tespitinde idaresi ile yüklenici arasında anlaşma sağlanamadığından Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)'nin 23.maddesi gereğince söz konusu fi yatların Bayındırlık Kurulu'nca belirlenmesi istemidir. III- İNCELEME ASKİ Genel Müdürlüğü 04.10.2007 tarih ve 4072 sayılı

yazısı ile; idarelerince 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Teklif Birim Fiyat Esasına göre 20.216.856,96 YTL bedel üzerinden ihale edilerek 29.05.2006 tarihinde sözleşmeye bağlanmış olan Söğütözü TOBB Altgeçidi ve Altyapı Aktarımları İnşaatı işinde teklif birim fiyat cetvelinde yer almayan ancak idaresince gerekli görülerek sonradan yaptırılması kararlaştırılan, 1-TBF – 033 Yaya üst geçidine paslanmaz çelik dekoratif korkuluk yapılması, 2-TBF – 035 Yaya üst geçidine galvanizli yağmursuyu borusu yapılması, 3-TBF – 041 Prefabrik kolon imalatı ve yerine konulması, 4-TBF – 042 Yaya üst geçit çelik konstrüksiyonun iki kat poliüretan metal boyası ile boyanması, 5-TBF – 043 Çıplak beton veya ince sıva üzerine nano reçineli akrilik modifiye poliüretan esaslı boya yapılması, 6-TBF – 045 Otokorkuluk ankrajlarının epoksi ile yapılması, 7-TBF – 047 15x40x50 Yatay andezit bordür döşenmesi, imalatlarına ait yeni birim fiyatların tespitinde idare ile yüklenici arasında anlaşma sağlanamadığından taraflar arasında anlaşmazlık tutanağı tanzim edilerek bahse konu fiyatların Bayındırlık Kurulu'nca belirlenmesi istenmiştir. ... ASKİ yazısında, anlaşmazlık konuları hakkında hiçbir görüş bildirilmediği, anlaşmazlık tutanağında da bu hususlara yer verilmediği, işin sözleşme ve eklerinin gönderilmediği görüldüğünden bu eksikliklerin giderilmesi ve yüklenicisinin 16.05.2007 tarih ve TOBB/050 sayılı yazısında ileri sürülen iddialar ve anlaşmazlık konusu birim fiyatların tespitine esas analizler üzerinde yapılan düzeltmelerden hareketle, 04.12.2007 tarih ve 03/1520 sayılı yazımızla; 1- Anlaşmazlık konusu birim fiyatlara ait imalatların yapılması sırasında işçilik saatleriyle ilgili tutulmuş puantajlara dayalı tutanakların olup olmadığı ve varsa bu tutanakların gönderilmesi, 2- TBF – 042 no'lu analizde; Yerinde 04.506/A-3 Poliüretan metal boya imalatı mı yoksa 04.506/D-1 epoksi boya imalatının mı yaptırıldığı, 3- TBF – 043 no'lu analizde; Yerinde 04.506/A-1b Nano reçineli akrilik modifiye poliüretan boya imalatı mı yoksa 04.506/B silikon emülsiyon esaslı su bazlı dış cephe boyası mı yaptırıldığı, 4- TBF – 045 no'lu analizde; Yerinde 04.435/17F Saplama dubel (kimyasal) imalatının paslanmaz çelik 304'den mi yoksa, 04.435/18F elektroliz galvanizden mi yaptırıldığı, 5- TBF – 047 no'lu analizde; İdarenizce bordürlerin altında tesviye amaçlı BS.14 Betonu mu yoksa 400 dozlu harç mı kullanıldığı ve 21.011 düz

yüzeyle beton ve betonarme kalıbı mı yoksa 21.001 seri kalıp mı kullanıldığının, Bildirilmesi idaresinden istenilmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğü 24.12.2007 tarih ve 5390 sayılı yazısında; 1- Anlaşmazlık konusu birim fi yatlarla ait imalatların yapılması sırasında işçilik saatleriyle ilgili bir puantaj tutulmadığı, tutanak olmadığı, 2- TBF-042 no'lu analizde ve yerinde 04.506/A-3 rayiç no'lu poliüretan boya kullanıldığı, 3- TBF-043 no'lu analizde ve yerinde 04.506/A-1b rayiç no'lu nano reçineli akrilik modifiye poliüretan boya imalatı yapıldığı, 4- TBF-045 no'lu analizde ve yerinde 04.435/17f rayiç no'lu 304 kalitesinde paslanmaz çelik dubel kullanıldığı, 5- TBF-047 no'lu analizde ve yerinde bordür altlarında BS14 beton ve betonun dökülebilmesi için 21.011 poz no'lu beton ve betonarme kalıbı kullanıldığı, bildirilmiştir.

SONUÇ

IV- KARAR Yukarıda yapılan açıklamalar, yüklenici teklif birim fi yatları, idare birim fi yatları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait birim fi yatlarla birlikte, işin yapılabilirliği ve kaynakların verimli kullanılması da gözetilerek yapılan değerlendirme sonucunda; Söğütözü TOBB Altgeçidi ve Altyapı Aktarımları İnşaatı işinde teklif birim fi yat cetvelinde yer almayan ve aşağıda gösterilen 7 kalemden ibaret işlerin 2006 yılı fi yatlarıyla sadece bu işle ilgili ve sınırlı olmak üzere tari

]]>