

**Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı" yapım işi, ... tarafından 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek birim fiyat sözleşmeye bağlanmıştır. İdaresi ... sayılı yazısında; ihale dokümanları arasında verilen kesin projelerdeki boru çaplarının, hazırlanan uygulama projelerinde kısmen değişikliğe uğraması nedeniyle yeni bir kısım birim fiyatların tespitine ihtiyaç duyulduğu bu nedenle, yeni birim fiyatların tespiti cihetine gidildiği ancak, bu konuda yüklenici ile**

**aralarında anlaşmazlık  
oluşturduğu belirtilerek, Yapım  
İşleri Genel Şartnamesinin  
(YİGŞ) 23 üncü maddesi hükmü  
gereği Bayındırlık Kurulu  
kararına ihtiyaç duyulduğu  
belirtilmektedir.**