

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 12.maddesine göre, sözleşme veya eklerine göre uygulama projelerinin idare tarafından verilmesi gerektiği durumlarda bu projelerin müteahhide teslim edilmemiş olması halinde, müteahhit bir yazıyla idareye başvurarak kendisinin işe başlamaya hazır olduğu halde, gecikme ihtimali bulunan projelerin hangi tarihte ve hangi sırayla kendisine verilmesi gerektiğini bildirmek ve bildirinin projelerin hazır olmasını istediği tarihten en az bir

ay önce idareye verilmesinin zorunlu olduđu

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIđI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00/ 2/
491 18
NİSAN 2002

KONU : Görüş istemi.

DAđITIMLI YERLERE YAZILMIŞTIR

İLGİ: 16.01.2002 tarih ve 12.1.81 sayılı yazınız.

...Genel Müdürlüğü'nün ...'dan havaleli 21.03.2002 tarih ve 1765 sayılı yazısına ek ilgi yazınızla, Müteahhit'nin taahhüdünde bulunan ...TL.keşif bedelli ...İnşaatı'nın 01.09.2000 tarih ve 1 karar no'lu süre uzatım kararında;

İnşaatın 15.09.2001 tarihine kadar bitirilmek kaydıyla 24.12.1998 tarihinde ihale edildiđi, 19.03.1999 tarihinde sözleşmeye bağlandıđı, 16.04.1999 tarihide yer tesliminin yapıldıđı, bu işe ait projelerin olmayışı nedeniyle işe ancak 22.08.2000 tarihinde başlanıldıđı, projelerin müteahhide geç verilmesinden dolayı da taahhüdün yeni iş bitim tarihinin 09.10.2002 tarihine kadar uzatıldıđı, söz konusu inşaatın...

2001 yılında... düzenledikleri raporun süre ile ilgili kısmında;

“...Yer teslim tutanağında projenin hazır olmadığından işe başlanmadığı ifade edilmiştir. Bilahare projenin... İhale edilmesinden sonra 22.08.2000 tarihli tutanakla müteahhide teslim edilmiştir. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 12.maddesine göre, sözleşme veya eklerine göre uygulama projelerinin idare tarafından verilmesi gerektiği durumlarda bu projelerin müteahhide teslim edilmemiş olması halinde, müteahhit bir yazıyla idareye başvurarak kendisinin işe başlamaya hazır olduğu halde, gecikme ihtimali bulunan projelerin hangi tarihte ve hangi sırayla kendisine verilmesi gerektiğini bildirmek ve bildirinin projelerin hazır olmasını istediği tarihten en az bir ay önce idareye verilmesinin zorunlu olduğu, bu süre içerisinde müteahhit tarafından bir başvuru bulunmamış ise müteahhidin gecikme iddialarının dikkate alınmayacağı hükmü bulunmaktadır. Dosya üzerinde yapılan inceleme sırasında, böyle bir talebin bulunmadığı anlaşılmış, ...bu durumda 01.09.2000 tarih ve 1 no'lu süre uzatım kararının iptal edilmesi gerekmektedir.” Denildiği belirtilerek bu hususun 12.3.1984 gün ve... İle çelişkili olduğu dolayısıyla yanlış uygulama yapılmaması için bu konuda ilgi yazı ile talimat istendiği belirtilerek, 01.09.2000 tarih ve 1 karar no'lu süre uzatım kararının iptal edilmemesi, ancak süre hesap edilirken süre başlangıç tarihinde sözleşme tarihi esas alınmayıp yer teslim tarihi esas alınarak süre hesabı yapılmak suretiyle süre uzatım kararında gerekli düzeltmenin yapılması gerektiği belirtilerek, Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda ilgi yazı ve ekleri ışığında değerlendirilmiştir.

Söz konusu iş ile ilgili projelerin, sözleşme ile beraber müteahhide verilmediği, 16.04.1999 tarihinde yer teslimi yapıldığı yer teslimi tutanağından projelerin hazır olmadığından işe başlanılmadığı, projelerin ihale ile yaptırılarak 22.08.2000 tarihli tutanakla müteahhide teslim edildiği ifade edilmektedir.

B.İ.G.Şartnamesi'nin projelerin müteahhide teslimi başlıklı 9.maddesinde,"Sözleşme konusu işlerin projeleri sözleşme eki diğer şartnameler ve belgelerle birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında müteahhide verilir." İbaresini almaktadır. Projelerin tesliminde gecikme olması başlıklı 12.maddesinde de "müteahhit'in bir yazı ile idareye başvurması" gerektiği belirtilmektedir.

Projelerin sözleşme eki olarak idarece verilmediği, yer teslimi tutanağında projelerin hazır olmadığı belirtilerek taraflarca imzalandığından, müteahhidin ayrıca yazı ile müracaat etme şartının aranmaması gerekeceğine, süre uzatımında ise yer tesliminin esas alınması gerektiği,

Görüşlerine varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.