

bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;'ne açık ihale ile yaptırılanİşi'nde yükleniciye hatalı süre uzatımı verilmesi sonucu gecikme cezasının eksik alındığı

Kamu İdaresi Türü	Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı	2016
Dairesi	6
Karar No	551
İlam No	124
Tutanak Tarihi	24.5.2018
Kararın Konusu	İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Gecikme Cezası

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;
.....'ne açık ihale ile yaptırılanİşi'nde
yükleniciye hatalı süre uzatımı verilmesi sonucu gecikme
cezasının eksik alındığı görülmüştür.

Yükleniciye verilen süre uzatımı kararları incelendiğinde,
ayrı ayrı yapılan içme suyu depoları için verilen ek sürelerin

bir kısmı akıřtıđı halde btn sre uzatımlarının birbirine eklenerek dikkate alındıđı anlařılmıřtır. Oysa, bir inřaat iin verilen ek srede diđer inřaatlarda alıřılmaya devam edilmiřtir. Bu nedenle de verilen ek srelerin birbiri ile akıřan kısımlarının dikkate alınmaması gerekirdi.

Ancak sorumlular savunmalarında kamu zararının tahsil edildiđini belirtmiř ve tahsilata dair kanıtlayıcı evrak sunmuřlardır.

Bu itibarla,İři'nde ykleniciye hatalı sre uzatımı verilmesi sonucu oluřanTL kamu zararınıntarih ve muhasebe iřlem fiřiyle ile ykleniciden tahsil edildiđi ve Belediye btesine gelir kaydedildiđi grldđnden, konu hakkında iliřilecek husus kalmadıđına, 6085 sayılı Sayıřtay Kanunu'nun 55'inci maddesi uyarınca İlamın tebliđ tarihinden itibaren altmıř gn ierisinde Sayıřtay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu aık olmak zere oy birliđiyle karar verildi.