

Gecikme cezasının, iş artışı dahil toplam ihale bedeli üzerinden hesaplanması gerekirken buna uyulmaması sonucu yapılan ödemenin sorumlulara ödettirilmesi gerektiği hakkında.

DAİRE NO: KARAR NO: TARİH:08.02.2005

Gecikme cezasının, iş artışı dahil toplam ihale bedeli üzerinden hesaplanması gerekirken buna uyulmaması sonucu yapılan ödemenin sorumlulara ödettirilmesi gerektiği hakkında.

SONUÇ

Gecikme cezasının, iş artışı dahil toplam ihale bedeli üzerinden hesaplanması gerekirken buna uyulmaması sonucu yapılan ödemenin sorumlulara ödettirilmesi gerektiği hakkında.