

İdari Binalar ve Atölyelerin Yaptırılması” işinde, yükleniciye sözleşmenin 23 üncü maddesinde ön görülen teknik personelin geç bildirilmesi nedeniyle ceza kesildiği, kesilen cezaya yüklenicinin itiraz ettiği ve kesintinin iade edilmesini istediği belirtilerek, konu ile ilgili görüş

Karar Konusu : Görüş Talebi

Karar No : 2015/11

Karar Tarihi : 26/02/2015

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I- GİRİŞ

... Müdürlüğü tarafından ihale edilerek sözleşmeye bağlanan “... Depolar, İdari

Binalar ve Atölyelerin Yaptırılması” işi ile ilgili görüş istemidir.

II- KONU

İdaresinin ... sayılı yazısında özetle; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek

16.09.2014 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “... Depolar, İdari

Binalar ve Atölyelerin Yaptırılması” işinde, yükleniciye

sözleşmenin 23 üncü maddesinde ön görülen teknik personelin geç bildirilmesi nedeniyle ceza kesildiği, kesilen cezaya yüklenicinin itiraz ettiği ve kesintinin iade edilmesini istediği belirtilerek, konu ile ilgili görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

III- İNCELEME

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde aşağıda belirtildiği üzere, Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Konu ile ilgili tarafların görüş ve talepleri:

Yüklenicinin talebi;

Yüklenici 05.01.2015 tarihli dilekçesinde özetle; onaylı iş programına göre 01 Ekim

2014 tarihine kadar sadece kazı ve dolgu işleri yapılacağı ve bu imalatların teknik personel

sorumluluğunda bir çalışma olmamasından dolayı teknik personel bildiriminin 01 Ekim 2014

tarihine kadar yapılmadığı, idaresince teknik personel bildiriminin en geç bildirilmesi gereken

tarih olan 22.09.2014 tarihi ile bildirim yapılan 01.10.2014 tarihi arasında İnşaat, Elektrik ve

Makina Mühendislerinin 9 gün geç bildirildiği gerekçesiyle 15.750 TL ceza kesintisi yapıldığı,

ancak bu kesintinin iş programına göre teknik personelin işyerinde bulundurulmaması halinde

yapılabileceği, sözleşmenin 23.2 maddesine göre teknik personel bildiriminin geç yapılmasından

dolayı ceza uygulanamayacağı, bu nedenle yapılan kesintinin iade edilmesi gerektiğine,

İdaresinin görüşü ise;

İşin yer tesliminin 18.09.2014 tarihinde yapıldığı, Yapım İşleri Genel Şartnamesi

(Y.İ.G.Ş.)'nin 19 uncu maddesi gereğince teknik personel bildirimlerinin yer teslimi tarihinden

itibaren 5 gün içerisinde yani en geç 22.09.2014 tarihine

kadar yapılması gerektiği ancak yüklenici 01.10.2014 tarihli dilekçe ile teknik personel bildirimini yaptığı, teknik personel bildirimi belgeleri üzerinde yapılan incelemede teknik personele ait taahhütlerin eksik olduğunun belirlendiği, bu eksikliklerin 13.10.2014 tarihli yazı ile yükleniciye bildirildiği, sözleşmeye göre teknik personel bildirimlerinin en geç yapılması gereken tarih olan 22.09.2014 tarihi ile yüklenicinin teknik personel bildirimini yaptığı 01.10.2014 tarihi arasında geçen 9 günlük gecikme cezası bedeli olan ... TL bedelin hakedişten kesintisinin yapıldığına, ilişkin bulunmaktadır.

Tarafların görüş ve talepleri belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir.

İşe ait sözleşmenin "Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması"

başlıklı 23 üncü maddesinde;

"... 23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla

ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. ..." hükmü ile,

Sözleşmesi eki Y.İ.G.Ş.'nin 19 uncu maddesinde;

"... (6) Yüklenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin

isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname)

Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde

İdareye bildirmek zorundadır. İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra

kabul edip etmediğini on gün içinde Yükleniciye bildirir.

İdare tarafından bu süre içerisinde

herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde Teknik Personel Bildirimindeki teknik personel kabul

edilmiş sayılır.

(7) Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin İdare tarafından kabul edilmemesi

halinde, kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için

Yükleniciye beş gün süre verilir. Yüklenici, verilen süre içerisinde yeni bir teknik personel

bildirmeye mecburdur. Aksi halde, teknik personel için sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar

uygulanır. ..." hükmü,

Yer almakta olup, bu hükümler birlikte göz önünde bulundurulduğunda;

Yüklenicinin sözleşme ve eklerinde ön görülen sürelerde iş programına göre işin

başında bulundurmasını ön gördüğü teknik personelle ilgili belgeleri, yer tesliminin yapıldığı

tarihten itibaren beş gün içerisinde idaresine bildirmesi gerekmekte olup, bu teknik personel

bildirimlerinin idaresince kabul edildiği tarihe kadar sözleşmede ön görülen cezaların

uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

IV-KARAR

... Müdürlüğü tarafından yaptırılmakta olan, "... Depolar, İdari Binalar ve Atölyelerin

Yaptırılması" işi ile ilgili talebe ilişkin konu, ön bölümde belirtildiği üzere detaylı olarak

incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre;

İş programına göre işin başında bulundurulması gerekli teknik personelin bildirim

belgelerinin en geç verilmesi gereken tarih ile Teknik personel bildirimlerinin idaresince kabul

edildiği tarihe kadar sözleşmede ön görülen cezaların uygulanması gerektiği değerlendirildiğine

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 26/02/2015

tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliđi ile karar verilmiřtir.