

ihalede imalatların hatalı eksik veya şartnameye uygun yapılmaması halinde, bu imalatların bedelleri geçici hak edişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hak edişlerinden veya kesin hak edişinden ya da teminatından kesilir. Ayrıca yine taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir ve bu sorumluluğun gereğini yüklenici derhal yerine getirmek zorundadır

ihalede imalatların hatalı eksik veya şartnameye uygun

yapılmaması

Kamu İdaresi Türü	Diğer Özel Bütçeli İdareler
Yılı	2018
Dairesi	1
Karar No	10794
İlam No	169
Tutanak Tarihi	5.11.2020
Kararın Konusu	İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

... Bölge Müdürlüğünce ihale edilen ve ... yükleniminde bulunan ... Çevre Yolu Yapım işinde, yapım çalışmaları devam ederken, imalatların bir kısmının bozulmuş olduğu hususunda 12.06.2018 tarihinde tutanak tutulmasına rağmen bunların bedelleri ödenmiştir.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin;

“Hatalı, kusurlu ve eksik işler” başlıklı 24’üncü maddesinde,

“(1) Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve emareler gördüğü takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder. Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe uymazsa, incelemeler yapı denetim

görevlisince tek taraflı olarak yapıлып durum bir tutanakla tespit edilir.

(2) Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hak edişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hak edişlerinden veya kesin hak edişinden ya da teminatından kesilir.”,

“Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları” başlıklı 25’inci maddesinde,

“(1) Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici, gerek malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. ...”

denilmektedir.

Bu düzenlemelere göre, imalatların hatalı, eksik veya şartnameye uygun yapılmaması halinde, bu imalatların bedelleri geçici hak edişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hak edişlerinden veya kesin hak edişinden ya da teminatından kesilir. Ayrıca yine taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir ve bu sorumluluğun gereğini yüklenici derhal yerine getirmek zorundadır.

Bu itibarla, sorguda bozulan imalatların bedeli olarak hesaplanan ... TL’nin sorumlularına ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de; tespit edilen hatalı imalatlar daha sonra yükleniciye yaptırılarak bu hususun 23.09.2019 tarihinde tutanak altına alınmış olması nedeniyle konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına,

6085 sayılı Sayıřtay Kanunu'nun 55'inci maddesi uyarınca iřbu ilamın teblię tarihinden itibaren altmıř gn ięerisinde Sayıřtay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu aęık olmak zere, oy birlięiyle karar verildi.