

ihalesi yapılan mal alımında meydana gelen gecikmeye rağmen sözleşme ile belirlenen cezanın uygulanmaması

ihalesi yapılan mal alımında meydana gelen gecikmeye rağmen sözleşme ile belirlenen cezanın uygulanmaması

Kamu İdaresi Türü	Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı	2021
Dairesi	4
Karar No	301
İlam No	130
Tutanak Tarihi	11.4.2023
Kararın Konusu	İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

GECİKME CEZASI

... Üniversitesince ihalesi yapılan, "...” mal alımında meydana gelen gecikmeye rağmen sözleşme ile belirlenen cezanın uygulanmaması hususunun sorgu konusu edildiği görülmüştür.

... A.Ş. yükleniminde bulunan, "... Mal Alım İşi”nde, yüklenici ile imzalanan sözleşmenin, “Sözleşmenin süresi”

başlıklı 9 uncu maddesinde;

“9.1. Sözleşme süresi, işe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.”,

“Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı” başlıklı 10.2 ikinci maddesinde;

“10.2.1. Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 takvim günü içerisinde işe başlanacaktır.”,

“Teslim programı ve teslim tarihi” başlıklı 10.3 üncü maddesinde;

“10.3.1. Ürünleri teslim süresi sözleşme imzalandıktan sonra 60 takvim günüdür. Bu süre 01.12.2021 tarihini geçemez.”

Hükümleri yer almaktadır.

Yapılan incelemede, ... alımı işinde sözleşmenin 01.10.2021 tarihinde imzalandığı,

Söz konusu işe 04.10.2021 tarihinde başlanıldığı,

Her ne kadar işe ait sözleşmenin 10.3.1 inci maddesinde; ürünlerin teslim süresinin 01.12.2021 tarihini geçemeyeceği belirtilmekte ise de; 04.10.2021 tarihinde başlanılan işte sözleşmenin 9.1 inci maddesi ile belirlenen 60 takvim günlük sürenin 02.12.2021 tarihinde dolduğu,

Yüklenicinin ise sözleşme konusu ürünleri, 02.12.2021 tarihinde İdareye teslim ettiği,

Anlaşılmıştır.

Dolayısıyla alım konusu malın, sözleşmeyle belirlenen 60 takvim günlük süre içerisinde İdareye teslimi yapıldığından geç teslimden söz etmek mümkün değildir.

Bu itibarla, Üniversitesince ihalesi yapılan, “... Mal Alım İşİ”nde, yüklenicinin alım konusu malı, sözleşmeyle

belirlenen 60 takvim gnlk sre ierisinde İdareye teslim etmesi nedeniyle gecikme cezası kesintisi yapılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığından, TL hakkında ilişik bulunmadığına,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55 inci maddesi uyarınca İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün ierinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,

Oy birliğıyle,

Karar verildi.