

İlk Keşif Cetvelinde Bulunmayan, Ancak İşin Devamı Sırasında Keşif Artışı Yoluyla Yapımı Kararlaştırılan Yapım İşinde, İnşaat Zammı Ödenip Ödenemeyeceği

**Konu : İlk Keşif Cetvelinde Bulunmayan, Ancak İşin Devamı
Sırasında Keşif Artışı Yoluyla Yapımı Kararlaştırılan Yapım
İşinde, İnşaat Zammı Ödenip Ödenemeyeceği Hakkında Mahkeme
Kararı**

Karar Veren Mahkeme: Sayıştay İctihadı Birleştirme Genel
Kurulu

Karar Tarihi: 2.10.2006

Karar Sayısı : K: 5168/1

Olay Özeti Karar ve Sonuç :

4735 sayılı Kanununun 24'üncü maddesi uyarınca, iş artışının zorunlu olması halinde belli bir orana kadar artan iş, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. Yükleniciler sonradan ilave keşiflerle yapılması kararlaştırılan işleri süre hariç, sözleşme hükümlerine göre yapmak durumundadır. Dolayısıyla, ödenebilmesi için mutlaka sözleşmesindeki ilk keşif cetvelinde hüküm bulunması gereken köprü inşaatı zammının, sonradan kararlaştırılarak ödenmesi söz konusu olamaz.