

İnşaatına ait avan projelerin... Müdürlüğünce verildiği, mimari, statik, tesisat ve elektrik projelerinin müteahhitçe hazırlandığı; proje bedellerinin ödenmesinde ise, sözleşme eki ihale şartnamesinde proje hizmet bedelinin ödeneceği ifadesi sehven iptal edilmediğinden ödenmesi gerektiği; diğer taraftan Özel İdari Şartnamesinde ise “mevcut projeler idarece verilecektir. Olmayanlar bilabedel (bedelsiz) olarak müteahhit tarafından

**izilecektir” notunun
düşüldüğü; “sözleşme ekleri
arasında sözleşmenin
2.maddesinde, tutarsızlık
olduğu takdirde uyuşmazlığın
çözülmesinde yukarıdaki sıra
esas alınacaktır” denildiği,
bununla birlikte müteahhit
firmanın sözleşme ve eklerini
okuyarak kabul edip imzalamış
olması sebebiyle proje
bedelinin ödenmemesi
gerektiği belirtilerek,
konunun bir kez de Kurulumuz
tarafından değerlendirilmesi
istenilmektedir**

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI
/1083

:B.09.0.YFK.0.00.00.00/

2-
02

EYLÜL 2002

KONU : Proje Bedeli.

...GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: a) 24.04.2002 gün ve 2564 sayılı yazınız.

9. b) 09.05.2002 gün ve 2/569 sayılı yazımız.

10. c) 29.07.2002 gün ve 5305 sayılı yazınız.

İlgi (a) yazınızda, ...İnşaatına ait avan projelerin... Müdürlüğünce verildiği, mimari, statik, tesisat ve elektrik projelerinin müteahhitçe hazırlandığı; proje bedellerinin ödenmesinde ise, sözleşme eki ihale şartnamesinde proje hizmet bedelinin ödeneceği ifadesi sehven iptal edilmediğinden ödenmesi gerektiği; diğer taraftan Özel İdari Şartnamesinde ise "mevcut projeler idarece verilecektir. Olmayanlar bilabedel (bedelsiz) olarak müteahhit tarafından çizilecektir" notunun düşüldüğü; "sözleşme ekleri arasında sözleşmenin 2.maddesinde, tutarsızlık olduğu takdirde uyuşmazlığın çözülmesinde yukarıdaki sıra esas alınacaktır" denildiği, bununla birlikte müteahhit firmanın sözleşme ve eklerini okuyarak kabul edip imzalamış olması sebebiyle proje bedelinin ödenmemesi gerektiği belirtilerek, konunun bir kez de Kurulumuz tarafından değerlendirilmesi istenilmektedir.

İlgi (b) yazımızda, konunun Kurulumuzca incelenebilmesi için işe ait ödemesi yapılan tüm hakediş raporlarının iç ve dış kapak suretleri, varsa bu konudaki müteahhit itirazları ile ilgi (a) yazınızda belirtilen projelerin... Müdürlüğü'ne hangi tarihte sunulduğu ve onaylarının hangi tarihte yapıldığına dair bilgiler istenmiştir.

İlgi (c) yazınız ekinde mimari uygulama ve betonarme projelerinin onaylandığına dair yazışmalar ile yedi (7) adet hakediş raporunun iç ve dış kapak suretleri gönderilmiştir.

Konu, ilgi yazılar ve ekleri çerçevesinde Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.

... inşaatı işinde İhale Şartnamesi'nin 25.maddesinin (I) bendinde projelerin idarece verileceği, verilmediği takdirde sözleşme ve sözleşme eki projelerin Özel Şartnamesine uygun olarak yaptırılacağı proje hizmet bedelinin, Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi'ne göre hesap edilerek ihale tenzilatına tabi tutulmak suretiyle hakedişlerle müteahhide ödeneceği hükmü yer almaktadır.

Özel İdari Şartnamenin 6.maddesinde, işe ait tatbikat projelerinden hangilerinin idare tarafından verileceği, hangilerinin müteahhit tarafından bedelsiz yapılacağıının belirtildiği bölümde ise projeler tek tek belirtilmemiş ve el yazısıyla, "mevcut projeler idarece verilecektir. Olmayanlar bilabedel.(bedelsiz) olarak müteahhit tarafından çizilecektir" notu düşülmüştür.

İşin sözleşmesinin 2.maddesi uyarınca sözleşme ekleri arasında tutarsızlık olduğu takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde, yine 2.maddede yer alan sıralama esas alınarak uygulama yapılacağı hükmü bulunmaktadır.

Bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda sözleşmenin bu hükmü esas alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, ilgi (c) yazı ekinde yer alan proje tasdikine ilişkin belgelerden, projelerin Ağustos 2001 de onaylandığı anlaşılmaktadır.

Yine ilgi (c) yazı ekinde yer alan yedi adet hakediş raporu incelendiğinde, ilk hakedişin 11.07.2001, sonuncusunun da 13.03.2002 tarihinde düzenlendiği, ...-TL keşif bedelli işte, sözleşme fiyatlarıyla ...-TL. lik imalat yapıldığı, müteahhidin tüm hakedişleri itirazsız imzaladığı görülmektedir.

Sözleşme eki Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi'nin geçici hakediş raporlarına ilişkin 39.maddesinin ilgili paragrafı aynen şöyledir:

“Müteahhidin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunu “İdareye verilen... tarihli dilekçemde yazılı itirazı kayıtlı” cümlesini yazarak

imzalaması gereklidir. Eđer mteahhidin, hakediř raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk iřlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediř raporunda yapılabilecek dzeltmelere bir itirazı olursa hakediřin kendisine dendiđi tarihten bařlamak zere en ok on gn iinde bu itirazını dileke ile idareye bildirmek zorundadır. Mteahhit itirazlarını bu Őekilde bildirmediđi takdirde hakediři olduđu gibi kabul etmiř sayılır.”

Bu durumda, ilgi yazılar ve eklerinden mteahhidin bir itirazının olmadığı ve hakediřleri kabul ettiđi anlařıldıđından, İdarece yapılacak herhangi bir iřlem olmadığı grřne varılmıřtır.

Bilgilerinizi rica ederim.