

**İŞ ARTIŞI İŒe ait İdari Şartnamenin “Sözleşme kapsamında yaptırılabilcek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 52’nci maddesinde; “52.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması hali**

Kamu İdaresi Türü	Özel İdareler <input type="checkbox"/>
Yılı	2011
Dairesi	1
Karar No	10233
İlam No	64
Tutanak Tarihi	4.4.2013
Kararın Konusu	İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

**İŞ ARTIŞI**

İŒe ait İdari Şartnamenin “Sözleşme kapsamında yaptırılabilcek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 52’nci maddesinde; “52.1. Öngörülemeyen durumlar

nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin % 10'una; birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin % 20'sine, karma sözleşmelerde işin; birim fiyat teklif alınan kısmının bedelinin %20'sine, anahtar teslim götürü bedel teklif alınan kısmının bedelinin % 10'una kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde, ilave işi yükleniciye yaptırılabilir.(...)”

Denilmektedir.

İşe ait iş artışına konu depo yerine yol yapılması imalatını İdare, ihale sürecinde gerçekleştirme potansiyeline sahipken, arızeli durumlar nedeniyle iş sürecinde bu potansiyelini kaybetmiştir. Keza enerji naklinin sağlanacağı hattın, orta gerilim hattı olması da iş sürecinde ortaya çıkmıştır.

Her iki durum, ihale sürecinde aleni olarak öngörülebilir işlerden olmaması ve bu konuda aksini gösterir bir bilgi ve belge de mevcut olmadığından yapılan işlemin idari şartnamenin 52'inci maddesi kapsamında olduğu değerlendirilmiştir Bu bağlamda yapılan iş artışı da, yüklenici teklifinin %10'unu geçmemiştir. Bu nedenle, mevzuatına uygun olduğu anlaşılan .... Türk Lirası ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına, temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle,