

İş artışı TL sözleşme bedelli “..... İşi”nde, birim fiyat teklif alma usulüne göre yapılan ihaleli işlerde yasal iş artış sınırı olan % 20’nin üzerinde iş artışı kararı alınarak..... TL ödeme yapılması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi hususu ile ilgili olarak yapılan inceleme

Kamu İdaresi Türü	Belediyeler ve Bağlı İdareler <input type="checkbox"/>
Yılı	2011
Dairesi	5
Karar No	8
İlam No	13
Tutanak Tarihi	24.1.2013
Kararın Konusu	İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

İş artışı

..... TL sözleşme bedelli "..... İşi"nde, birim fiyat teklif alma usulüne göre yapılan ihaleli işlerde yasal iş artış sınırı olan % 20'nin üzerinde iş artışı kararı alınarak..... TL ödeme yapılması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi hususu ile ilgili olarak yapılan incelemede;

Söz konusu iş ile ilgili olarak, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22. maddesinde öngörülen % 20 sınırının üzerinde, toplamda % 22,87'lik iş artış oluru alınmış ise de;

Yükleniciye toplamda % 22,87'lik iş artış tutarı üzerinden ödeme yapılmadığı, % 10,917'lik oran üzerinden iş artış bedeli ödendiği anlaşıldığından, mevzuatına uygun olduğu anlaşılan TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına oy birliğiyle karar verildi.