

kesin hakediş düzenlenmiş ve bu hakedişe davacı yüklenici tarafından itiraz edilmemişse de, metraj cetvellerinde, yapılan tüm işin metrajı saptanmıştır.

Y15HD

Esas : 2006/4271

Karar : 2007/5831

Tarih : 17.09.2007

ESER SÖZLEŞMESİ

İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ

BK.355

Dava eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedelinin tahsiline ilişkindir.

Taraflar arasında 21.12.2000 tarihli kesin hakediş düzenlenmiş ve bu hakedişe davacı yüklenici tarafından itiraz edilmemişse de, metraj cetvellerinde, yapılan tüm işin metrajı saptanmıştır. %30'un içinde kalan fazla metraj hakedişe girmediğinden ihtirazi kayda gerek yoktur.

DAVA VE KARAR:

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar

okundu geređi konuřulup dűřünűldű:

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedelinin tahsiline ilişkindir.

Davacı, idarenin kontrol mühendislerince imzalanan metraj cetvellerinde yeralıp da 1 nolu kesin hakedişe girmeyen 21.000.000.000 TL. fazla imalat bedelinin tahsilini istemiş, davalı ise, dava konusu işlerin sözleşme dışı işler olduğunu, idare tarafından onaylanmadığını, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Kesin kabulün yapılmasından sonra taraflar arasında 21.12.2000 tarihli kesin hakediş düzenlenmiş ve bu hakedişe davacı yüklenici tarafından itiraz edilmemişse de, metraj cetvellerinde, yapılan tüm işin metrajı saptanmıştır. %30'un içinde kalan fazla metraj hakedişe girmediğinden ihtirazi kayda gerek yoktur. 05.05.2004 tarihli bilirkişi raporu ile keşif fazlası işlerin bedeli de sözleşme fiyatlarıyla KDV hariç 4.419.820.125 TL. olarak saptanmıştır. Bu miktarın hüküm altına alınması gerekirken, yazılı şekilde davanın reddi bozmayı gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacı yararına (BOZULMASINA), oybirliğiyle karar verildi.

Y15HD 17.09.2007 E.2006/4271 – K.2007/5831