

PROJELERİN VE İŞ YERİNİN TESLİMİ

PROJELERİN VE İŞ YERİNİN TESLİMİ, YÜKLENİCİNİN TEKNİK PERSONEL BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

I- PROJELER

A. Projelerin Yükleniciye Verilmesi

1. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Projelerin Teslimi

Projelerin yükleniciye teslimi

“Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde, yapılacak işlerin uygulama projeleri, şartnameler ve diğer teknik belgelerle birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir.” (YİĞŞ md. 11)

2. Teklif Birim Fiyatlı İşlerde Projelerin Teslimi

– Birim fiyat esaslı sözleşmelerde, işlerin ön veya kesin projeleri, şartnameler ve diğer belgelerle birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir.

– Ön ve/veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılan işlerde, uygulama projesinin idare tarafından hazırlanması veya hazırlatılması esas olup, bunlar, iş programına göre gerekli oldukları zamanlarda, ikişer takım olarak bir yazı ekinde yükleniciye teslim edilir. (YİĞŞ md. 11)

B. Teklif Birim Fiyatlı İşlerde Uygulama Projelerinin Yükleniciye Yaptırılması

– Uygulama projelerinin işin devamı sırasında yükleniciye yaptırılacağı hususu mutlaka ihale dokümanında hüküm altına alınmalıdır.

– Uygulama projelerinin yükleniciye yaptırıldığı durumlarda, projeye ilgili tüm sorumluluk yükleniciye ait olmakla birlikte idare de onay yetkisini kullanır.

C. Projelerin Tesliminde Gecikme Olması

“İş için gerekli olan projelerle diğer teknik belgelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje

veya belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana ihtiyaç gösterecek şekilde deęişiklik yapılması hallerinde yüklenici hiçbir itiraz öne süremeyecektir. Ancak bu gecikme, işin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini geciktirirse sözleşmedeki iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.” (YİĞŞ md. 13)