

Yap iřlet devret sözleşmesinin davalı iř sahibi ... ile dava dıřı ilk yüklenici ... arasında, tařeronluk sözleşmesinin de davacı tařeron ... ile dava dıřı ilk yüklenici ... arasında kurulduđu, davacı ile davalı arasında doğrudan kurulmuş bir eser sözleşmesi ilişkisi bulunmadığı çekiřmeli değildir. Çekiřme, davalı ... in, dava dıřı ... nın davacı ... e olan borcunu ödemeyi taahhüt edip etmediğı, anılan borçtan davalının 818 Sayılı BK nın 110. maddesi uyarınca sorumlu tutulup

tutulamayacağı hk

15. Hukuk Dairesi

2012/4298 E. , 2013/1903 K.

*

İçtihat Metni

Davacı ... İnş. ve Tic. A.Ş. Temlik alan ... ile davalı ...Ş. arasındaki davadan dolayı ... Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 28.12.2010 gün ve 2005/530-2010/649 sayılı hükmü onayan Dairemizin 15.02.2012 gün ve 2011/5848-2012/833 sayılı ilamı aleyhinde davacı vekili ile temlik alan davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, davacı ... İnşaat ve Tic. A.Ş. (...) ilk yüklenicinin taşeronu, dava dışı ... Management Limited (...) ilk yüklenici, davalı ...Ş. (...) iş sahibi, dava dışı... Yapı Elemanları İmalat Pazarlama ve Tic. A.Ş. (...) ikinci yüklenici, dava dışı ... da üçüncü yüklenicidir.

Dava, davacı taşeron ... tarafından davalı iş sahibi ... e karşı açılmıştır. Davada, dava dışı ilk yüklenici ... nın ... 1. Noterliği nde düzenlenen 20.10.2000 tarih 04813 sayılı yap işlet devret sözleşmesiyle davalı ... e ait ...Otel in yapılması işini 25 yıl işletme hakkı karşılığı üstlendiği, davacı ... in de dava dışı ... ile imzalanan 11.01.2001 tarihli sözleşme ile otelin yapım işini birim fiyat esasıyla bedel karşılığı üstlendiği, davacının 2.980,00 m2 **inşaat** alanlı F Blok ile 2.292,00 m2 **inşaat** alanlı G Blok un kaba **inşaat** işlerini tamamladığı, bir kısım cüz i ödemeler dışında ödeme yapılmaması üzerine

yapım işinin durdurulduğu, **inşaat**ın durmasından sonra dava dışı ... nın davalı ... ile aralarında yapmış oldukları yap işlet devret sözleşmesini davacının **inşaat** yapım işinden doğan alacaklarının davalı veya **inşaatı** devralacak firmalarca ödenmesi koşuluyla feshettiği ve bu şartlarda davalıyı ibra ettiği, davalının şartlı feshi kabul ederek 21.09.2001 tarihinde dava dışı... le yeni bir sözleşme imzaladığı, sözleşme imzalanmasından sonra davalının davacıya 16.10.2001 tarihli yazıyı yazarak davacının 700.000,00 USD alacaklı olduğunu kabul edip bu bedelin ödeneceğini bildirdiği, 08.12.2001 tarihinde ise F ve G Bloklarda yapılan işlerden dolayı 2001 yılı bayındırlık birim fiyatlarıyla davacıya ödenecek bedelin belirlenmesi için davacı ile davalı arasında hesap icmali başlıklı hakediş raporu düzenlendiği, düzenlenen hakediş raporuna göre davacının 1.407.176,00 TL alacaklı olduğunun kabul edildiği, hakediş raporunda belirtilen alacak ödenmediğinden davalı hakkında Ankara 3. İcra Müdürlüğü nün 2004/10466 sayılı dosyası ile icra takibine geçildiği, icra dairesinin yetkisine itiraz edilmesi üzerine dosyanın yetkili ... İcra Müdürlüğü ne gönderildiği, itiraz üzerine takibin durduğu, borcun kabul edilmesi ve ödeme taahhüdünde bulunulması nedeniyle davalının borçtan BK nın 141. maddesi uyarınca dava dışı ... ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğu iddia edilerek ve fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak şimdilik 10.000,00 TL alacağın davalıdan tahsili istenmiş, 21.04.2004 tarihli ıslah dilekçesiyle talep 1.397.176,00 TL artırılarak 1.407.176,00 TL ye çıkarılmıştır.

Davacı dava konusu alacağın 260.000,00 TL lik kısmını Üsküdar 2. Noterliği nden düzenlenen 04.07.2008 tarihli temlikname ile ... e temlik etmiş, temlik alan vekili 23.09.2008 tarihli dilekçeyle mahkemeye başvurarak davanın kabulüne karar verilmesini istemiştir.

Davalı cevabında, akdi ilişkinin davacı ile dava dışı ... arasında kurulduğunu, taraflar arasında akdi ilişki bulunmadığını, dava dışı ... nın davacıya olan borçlarını kabul etmediklerini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, taraflar arasında akdi ilişki bulunmadığından davalı şirkete husumet yöneltilemeyeceği, dava dışı ... tarafından tek taraflı yapılan şartlı fesih ve ibranın usul yönünden geçersiz olup davalı şirketi bağlamayacağı, davalı şirket tarafından davacıya yazılan 16.10.2001 tarihli yazının da başkasının fiilini taahhüt ya da borcun nakli niteliğinde olmadığı kabul edilerek dava reddedilmiş, davacı ... temlik alan davacı vekillerinin temyizi üzerine karar Dairemizin 15.02.2012 tarih 2011/5848 E.- 2012/833 K. sayılı ilamı ile onanmış, onama ilamına karşı davacı ... temlik alan davacı vekillerince karar düzeltme yoluna başvurulmuştur.

Dosyada mevcut bilgi ve belgeler tarih sırasına göre incelendiğinde; dava dışı ilk yüklenici ... ile davalı iş sahibi ... arasında ... 1. Noterliği nin 20.10.2000 tarih 04813 sayılı yap işlet devret sözleşmesinin imzalandığı anlaşılmaktadır. Bu sözleşme ile dava dışı ... nın en geç Ocak 2001 de ... Otelin yapım işine başlayarak 24 ay içinde tamamlayıp işletmeye açacağı, 25 yıl süreyle işleteceği, işletme süresince elde edilecek net gelirin yüzde 5 inin davalıya ödeneceği, 25 yılın bitiminde de otelin demirbaşlarıyla birlikte ücretsiz olarak davalıya devredileceği kararlaştırılmıştır. Dava dışı ... otel **inşaat**ının yapım işini 11.01.2001 tarihli sözleşme ile davacı ... e vermiştir. Sözleşmede işin 550 USD/m2 birim fiyatla yapılacağı, 18 ayda tamamlanıp teslim edileceği, kapalı alanın 32.500 m2 olup kesin metrajın ve kesin bedelin iş sonunda tespit edileceği, Nisan 2001 den itibaren ilk 5 ayda aylık 500.000 er USD, sonraki 5 ayda aylık 750.000 er USD, sonraki 5 ayda aylık 1.250.000 er

USD ödeme yapılacağı, kalanın da iş tesliminde defaten ödeneceği kararlaştırılmıştır. 22.02.2001 tarihinde işyeri teslimi yapılarak davacı işe başlamış, edimini kısmen ifa etmiş, sözleşmede öngörülen ödeme planına uygun şekilde ödeme yapılmadığından işi durdurmuştur. Bu aşamada dava dışı ..., davalı ... le imzaladığı 20.10.2000 tarihli yap işlet devret sözleşmesini, davacı ... in **inşaat** yapımından kaynaklanan alacaklarının davalı ... veya **inşaatı** devralacak firmalarca ödenmesi koşuluyla tek taraflı feshetmiş ve bu şartlarda davalı ... i ibra etmiştir. Fesihten sonra davalı ... ile dava dışı ikinci yüklenici İDES arasında 21.09.2001 tarihli sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmede **inşaatın** süresi 36 ay, iş bedeli de götürü 75.000.000 USD olarak kararlaştırılmıştır. Sözleşmede, önceki yüklenici tarafından sözleşme tarihine kadar yapılan işlerin bedelinin anahtar teslim fiyata dahil olduğu belirtilerek bu bedelin ikinci yüklenici tarafından ilk yükleniciye ödeneceği kabul edilmiştir (md.6). Sözleşmenin imzalanmasından sonra davalı tarafından davacıya 16.10.2001 tarihli yazı yazılmış, yazıda ilk yüklenici ... nın kredi temin edemediğinden işi yürütemediği, **inşaatın** yürütülmesi için dava dışı ... le yeni bir anlaşma yapıldığı, önceden yapılan imalatlar nedeniyle davacıya 700.000,00 USD ödeme yapılması için anlaşmaya hüküm konulduğu, ... in yurt dışı kredi temininde son aşamaya geldiği belirtilerek para transferi yapıldığında davacı tarafından yapılan işlerin bedelinin ödeneceği bildirilmiştir. Daha sonra davalı ... ile dava dışı üçüncü yüklenici ... arasında 08.12.2001 tarihli yap işlet devret sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmede daha önce **inşaatına** kısmen başlanmış olan F ve G blokların 30.07.2002 tarihine kadar bitirileceği ve tefriş edileceği, F ve G bloklarla ilgili olarak önceki yükleniciler tarafından 08.12.2001 tarihine kadar yapılmış olan hafriyat, temel betonu ve sair imalat bedellerinin tarafların tayin edeceği üç kişilik teknik

bilirkiři heyetinca d zenlenecek hakediř raporuyla tespit edileceęi ve tespit olunan bedelin ... e  deneceęi kararlařtırılmıřtır (md.7).S zleřmenin 7. maddesi h km  uyarınca dava dıřı ... tarafından davalıya  denecek bedeli tespit i in davacı ile davalı arasında hesap icmali bařlıklı hakediř raporu d zenlenmiř, davacı tarafından 08.12.2001 tarihine kadar F ve G Bloklarda yapılan imalatın bedeli 2001 yılı bayındırlık birim fiyatlarıyla KDV dahil 1.407.176,00 TL olarak belirlenmiřtir. Davacının 26.12.2001 tarihli dilek esi  zerine davalı ... tarafından dava dıřı... A.ř. ... řube M d rl ę  ne yazılan 26.12.2001 tarihli 480 sayılı yazıda, davacının 1.160.425 USD tutarında imalat yaptığı konusunda davacı ile dava dıřı Hasan  arıkcı nın anlařtığı, bu meblaęın en kısa zamanda ... tarafından davacıya  deneceęinin taahh t edildięi bildirilmiřtir. Davalı tarafından davacı řirket yetkilisi ... e ... Bankası ... řubesi nin 28.07.2003 tarihli dekontu ile 784,25 TL  deme yapılmıřtır. Davacı ile davalı arasında d zenlenen hesap icmali bařlıklı hakediř raporundaki alacak  denmedięinden davacı davalıya Ankara 25. Noterlięi nin 29.06.2004 tarihli ihtarnamesini g ndererek 1.407.176,00 TL hakediř bedelinin 08.12.2001 hakediř tarihinden itibaren iřleyecek yasal faiziyle birlikte  denmesini istemiř, 24.09.2004 tarihinde de Ankara 3. İcra M d rl ę  n n 2004/10466 sayılı dosyası ile icra takibine ge erek 1.407.176,00 TL asıl alacaęın takip tarihinden itibaren y zde 42 ticari faiziyle tahsilini istemiřtir. İtiraz  zerine takip durmuř, 26.08.2005 tarihinde eldeki alacak davası a ılmıřtır.

Yap iřlet devret s zleřmesinin davalı iř sahibi ... ile dava dıřı ilk y klenici ... arasında, tařeronluk s zleřmesinin de davacı tařeron ... ile dava dıřı ilk y klenici ... arasında kurulduęu, davacı ile davalı arasında doęrudan kurulmuř bir eser s zleřmesi iliřkisi bulunmadığı  ekiřmeli deęildir.  ekiřme, davalı ... in,

dava dıřı ... nın davacı ... e olan borcunu 6demeyi taahh6t edip etmedięi, anılan borçtan davalının 818 Sayılı BK nın 110. maddesi uyarınca sorumlu tutulup tutulamayacaęı noktasında toplanmaktadır.

BK nın 110. maddesine g6re, bir 6ç6nc6 řahsın edimini borçlanan kimse, 6ç6nc6 řahsın edimini yerine getirmemesinden doęan zararı 6demekle y6k6ml6d6r. Bařkasının edimini borçlanmada borçlu dięer bir řahsın edimini onun m6m6ssili sıfatıyla hareket etmeksizin kendi adına ve hesabına yaptıęı bir s6zleřme ile taahh6t etmektedir. Edim yerine getirilmezse bundan doęacak zarardan edimi taahh6t edilen 6ç6nc6 řahıs deęil, edimi taahh6t eden kimse sorumlu olmaktadır. Bařkasının edimini borçlanma bir t6r garanti s6zleřmesi olup, edimi taahh6t edilen kimsenin borcundan baęımsız bir borç doęurmaktadır.

Somut olayda; dava dıřı y6klenici ... davalı iř sahibi ... ile arasındaki yap iřlet devret s6zleřmesini, davacı ... in **inřaat** yapımından kaynaklanan alacaklarının davalı ... veya **inřaatı** devralacak firmalarca 6denmesi kořuluyla feshetmiřtir. Fesihten sonra davalı iř sahibi ... ile dava dıřı ikinci y6klenici...arasında s6zleřme imzalanmıř, bu s6zleřmede davacının yaptıęı imalat anahtar teslim g6t6r6 bedele dahil edilmiřtir. Bu h6kme g6re davacının yaptıęı imalatın bedeli davalı ... tarafından dava dıřı ikinci y6klenici İDES e, bu řirket tarafından da davacı ... e 6denecektir. Davalı tarafından davacıya g6nderilen 16.10.2001 tarihli yazıda da yurt dıřı kredi temin edildięinde ve para transferi yapıldıęında davacı tarafından yapılan imalatın bedelinin ikinci y6klenici ... tarafından kendisine 6deneceęi bildirilmiřtir. S6zleřme h6km6 ve yazıřma ięerięinden davalının, ilk y6klenici ... tarafından yapılan řartlı feshi kabul ettięi ve davacı tarafından yapılan imalatın bedelini ikinci y6klenici aracılıęıyla davacıya 6demeyi taahh6t ettięi

anlaşılmaktadır. Dava dışı üçüncü yüklenici ...ile yapılan sözleşmede benzer şekilde bir düzenleme ve taahhüde yer verilmiştir. Görüldüğü gibi, BK nın 110. maddesinde öngörülen sorumluluk koşulları gerçekleştiğinden davanın esasının incelenerek varılacak sonuca göre hüküm tesisi gerekirken, delillerin değerlendirilmesinde ve hukuki nitelendirmede yanılgıya düşülerek davanın husumetten reddi doğru olmamıştır. Açıklanan nedenlerle davacı vekili ve temlik alan davacı vekilinin karar düzeltme istemleri yerinde görülerek Dairemizin onama kararının kaldırılması ve yerel mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Dairemizin 15.02.2012 gün 2011/5848 E.- 2012/833 K. sayılı onama kararının kaldırılarak yerel mahkeme kararının davacı ... İnş. ve Tic. A.Ş. ile temlik alan davacı ... yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz ve karar düzeltme peşin harçlarının istek halinde karar düzeltme isteyen davacı ... İnş. ve Tic. A.Ş. ile temlik alan ... e geri verilmesine, 21.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.