

# Yüklenicinin ek süre talebi olmadan verilen sürede ortaya çıkan cezalı süreler

**Konu :** Yüklenicinin ek süre talebi olmadan verilen sürede ortaya çıkan cezalı süre için, yüklenici sorumlu tutulabilir mi?

**Karar Veren Mahkeme:** Yargıtay 13. Hukuk Dairesi

**Karar Tarihi:** 30.10.2001

**Karar Sayısı:** 7463/9686

## Olay Özeti Karar ve Sonuç :

Davalı yüklenicinin ek ceza süresi istemi olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı idarenin bu süreyi vermeden normal cezalı süre sonunda sözleşmeyi feshetmesi gerekirdi. İstem olmadan idarenin ek cezalı süre vermesi kendi kusurundan kaynaklanmakta olup, ek cezalı süreye ilişkin ceza talebinde bulunamaz.

**Konu :** Muayene ve kabul ne zaman yapılmalıdır?

**Karar Veren Mahkeme:** Yargıtay 15. Hukuk Dairesi

**Karar Tarihi:** 21.12.1987

**Karar Sayısı:** 4171/4520

## Olay Özeti Karar ve Sonuç :

İmal olunan şeyin tesliminden sonra iş sahibi işlerin mutad cereyanına göre imkânını bulur bulmaz o şeyi muayene ve kusurları varsa müteahhide bildirmeye mecburdur.