
anahtar teslimi götürü bedel
sözleşmeye  bağlanan  bahis
konusu  yapım  işinin
yürütülmesi  sırasında,  çevre
duvarı  ve  demir  korkuluk
imalatları yapımının sözleşme
bedeline dahil olup olmadığı
hususunda  yüklenici  ile
uyuşmazlığa  düşüldüğü
belirtilerek,  konuya  ilişkin
görüşümüzün  bildirilmesi
talep edilmektedir.
GİRİŞ  …  İl  Özel  İdaresince  yaptırılmakta  olan  “…  Hükümet1.
Konağı İnşaatı Yapım işi” ile ilgili görüş istemidir.
II- KONU İdaresinin … sayılı yazılarında özetle; 4734 ve 47352.
sayılı  Kanunlara  göre  ihale  edilerek  08.08.2012  tarihinde
anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bahis konusu
yapım  işinin  yürütülmesi  sırasında,  çevre  duvarı  ve  demir
korkuluk  imalatları  yapımının  sözleşme  bedeline  dahil  olup
olmadığı  hususunda  yüklenici  ile  uyuşmazlığa  düşüldüğü
belirtilerek,  konuya  ilişkin  görüşümüzün  bildirilmesi  talep
edilmektedir.
III- İNCELEME Konu, sözleşmesi ve ekleri hükümleri, gönderilen3.
bilgi  ve  belgeler  ile  ilgili  mevzuatları  çerçevesinde
incelenmiş ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Talebe ilişkin
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konu hakkındaki, Yüklenici görüş ve talebi; Çevre duvarı ve
demir korkuluk imalatlarının yapımının ihaleye esas projeler
ve bunlara ilişkin mahal listeleri içerisinde yer almadığı,
yaklaşık maliyet ve pursantaj cetveli çevre tanzimi bölümünde,
beton ve demir imalatlarının yer aldığından hareketle, bahis
konusu imalatların yapımından sorumlu olmadıklarına, İdarenin
görüş  ve  değerlendirmesi;  Proje  ve  mahal  listesinde
bulunmayan, ancak yaklaşık maliyet ve pursantaj cetvelinde yer
alan çevre duvarı ve demir korkuluk imalatlarının yapımından
yüklenicinin  sorumlu  bulunduğuna,  İlişkin  bulunmaktadır.
Talebe  ilişkin  tarafların  görüş  ve  değerlendirmeleri  özet
olarak  belirtildikten  sonra,  konunun  inceleme  ve
değerlendirilmesine  geçilmiştir.  İşe  ait  sözleşmenin  6  ncı
maddesinde; “6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel
sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri
ve  bunlara  ilişkin  mahal  listelerine  dayalı  olarak,  işin
tamamı  için  yüklenici  tarafından  teklif  edilen
……..………………(rakam ve yazıyla)……………………….. toplam bedel üzerinden
akdedilmiştir. 6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde,
yüklenicinin  teklif  ettiği  toplam  bedel  esas  alınır.”
Denilmektedir.

Bu  hükümlerden  anlaşıldığı  üzere,  istekliler  tekliflerini
ihale  dokümanında  yer  alan  uygulama  projeleri  ve  bunlara
ilişkin mahal listelerine dayalı olarak vermektedirler. Bahis
konusu  işde,  idaresi  yazısı  ekinde  gönderilen  ve  ihale
dokümanlarının yer aldığı belirtilen CD içerisindeki uygulama
projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerinde çevrede yürüme
yolları, yeşil alanlar, bordürler, otopark, otomatik kapı vs.
gibi imalatların yer aldığı, çevre duvarı ve üzerine demir
korkuluk  yapılmasına  ilişkin  bir  belirleme  bulunmadığı
görülmektedir. Diğer taraftan; yaklaşık maliyetin ihale öncesi
idaresi  tarafından  hazırlanan  ve  gizliliği  olan  bir  belge
olduğu,  yüklenicinin  bu  belgeden  bilgi  sahibi  olmasının
hukuken  mümkün  olmadığı,  dolayısıyla  yaklaşık  maliyetin
sözleşmesi ve ekleri gibi yükleniciyi bağlayıcı bir yönünün
bulunmadığı isteklilerin tekliflerini yaklaşık maliyete dayalı
olarak  vermedikleri  hususu  açıktır.  Ayrıca,  pursantaj
oranlarının  (İlerleme  yüzdeleri),  birim  fiyat  sözleşmelerde



olduğu gibi birim fiyat mahiyetinde bir ödeme kalemi olmadığı,
sadece  inşaatın  hangi  seviyede  hangi  oranda  ödemenin
yapılacağını  öngören  bir  ihale  dokümanı  olduğu  ve  işin
yapılmasına veya isteklilerin teklif bedel tespitine ilişkin
bir  dayanak  niteliğinde  olmadığı  bilinmektedir.  Bununla
birlikte, idaresi yazısı ekinde gönderilen pursantaj tabloları
incelendiğinde, binanın çevresinde çevre duvarı ve üzerinde
demir korkuluk yapılması yönünde net bir belirlemenin olmadığı
değerlendirilmektedir. Tüm bu hususlar birlikte dikkate alınıp
değerlendirildiğinde, ihaleye esas projeler ve bunlara ilişkin
mahal  listelerinde  çevre  duvarı  ve  üzerine  demir  korkuluk
yapılması  imalatlarının  yer  almadığı,  dolayısıyla  da  yapım
bedellerinin  sözleşme  bedeline  dahil  olmadığı  görüşüne
varılmıştır. IV- KARAR … İl Özel İdaresince yaptırılmakta olan
“… Hükümet Konağı İnşaatı Yapım İşi” ile ilgili görüş talebe
ilişkin konular, ön bölümlerde belirtildiği üzere incelenmiş
ve değerlendirilmiş olup, buna göre; Çevre duvarı ve üzerine
demir korkuluk yapılması imalatlarının sözleşme bedeline dahil
olmadığının  değerlendirildiğine,  Çevre  ve  Şehircilik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendine  istinaden,  17/12/2013  tarihinde  yapılan  toplantıda,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.]]>


