
anahtar teslimi götürü bedel
sözleşmeye  bağlanan  yapım
işinde,  binanın  doğalgaz
bağlantısı  için  yüklenicinin
700  metre  mesafeden  servis
hattı çekmesi işinin sözleşme
kapsamında  olup  olmadığına
dair  uygulamaya  esas
Kurulumuz  görüşü  talep
edilmektedir.
GİRİŞ  …  Belediyesi  tarafından  ihale  edilerek  07/05/20121.
tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…
Çok  Amaçlı  Kapalı  Spor  Kompleksi  İnşaatı”  yapım  işinde,
doğalgaz servis hattı yapımı konusunda yüklenici firma ile
Belediye  arasında  anlaşmazlık  çıktığı  ifade  edilerek,
anlaşmazlığa  yönelik  Kurulumuz  görüşünün  bildirilmesi  talep
edilmektedir.
II-  KONU  İdaresinin  …  sayılı  yazısı  ve  eklerinde  de2.
belirtildiği üzere 07/05/2012 tarihinde anahtar teslimi götürü
bedel  sözleşmeye  bağlanan  yapım  işinde,  binanın  doğalgaz
bağlantısı için yüklenicinin 700 metre mesafeden servis hattı
çekmesi  işinin  sözleşme  kapsamında  olup  olmadığına  dair
uygulamaya esas Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.
III- İNCELEME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili3.
mevzuatı  çerçevesinde  inceleme  ve  değerlendirmeye  tabi
tutulmuş olup sözleşme taraflarının konuya ilişkin görüş ve
değerlendirmeleri  aşağıda  belirtildiği  şekildedir.  
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Yüklenicinin  görüş  ve  talebi;  Taahhütleri  altındaki  Mamak
Arena Çok Amaçlı Kapalı Spor Kompleksi İnşaatı yapım işinde
yapım sözleşmesi uyarınca tesisin doğalgaz tesisatının yapımı
ve  yetkili  doğalgaz  dağıtım  kuruluşu  nezdinde  kabullerinin
yaptırılmasının, müteahhitliklerinin yükümlülüğünde olduğuna,
Abonelik işlem ve bedelleri ile işletme giderlerinin yatırımcı
kuruluşa  ait  olduğu,  ancak  Başkent  gaz  tarafından  yerinde
yapılan etüt neticesinde;  tesisin ihtiyacı olan 434 m3/h
doğalgazın özel şartnamede belirtilen bölgede bulunan mevcut
hatlardan temininin mümkün bulunmadığı, bölge dışında kalan ve
bölgeye yaklaşık 700 metre mesafede olan orta basınçlı hattan
bölgeye extra bir hat çekilmesi suretiyle gaz temininin mümkün
bulunduğuna, Proje, keşif ve planlama dışı bu besleme hattının
taahhütleri  dışında  olduğuna,  Bölgeye  yaklaşık  700  metre
mesafede olduğu anlaşılan orta basınçlı hattan spor tesisi
bölgesine  kadar  extra  doğalgaz  hattı  çekilmesi  işinin
taahhütleri  dışında  yaptırılmasını  ya  da  keşif  artışı
uygulamasıyla  müteahhitliklerine  yaptırılabileceğine,
İdaresinin görüşü ve değerlendirmesi ise: İdaresi yazısında;
İhale İdari Şartnamesinin 12.1 maddesi ve eklerinde, istekli
teklifini  etkileyebilecek  riskler,  olağanüstü  durumlar  ve
benzeri  diğer  unsurlara  ilişkin  gerekli  her  türlü  bilgiyi
almış  sayılır.  Tekliflerin  değerlendirilmesinde,  isteklinin
işin  yapılacağı  yeri  incelediği  ve  teklifini  buna  göre
hazırladığı  kabul  edilir  hususlarının  bulunduğuna,  Mekanik
tesisat özel şartnamesinde ve projesinde; doğalgaz ile ilgili
yönetmeliklerine uygun olarak projelendirmeler, doğalgaz ile
ilgili  tüm  imalatlar  yüklenici  tarafından  yapılacaktır
hususları birlikte değerlendirildiğine, Anahtar teslimi götürü
bedel  kapsamında  servis  hattının  yüklenici  taahhüdünde
yapılması  gerektiğine,  İlişkin  bulunmaktadır.  Tarafların
görüşleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve
değerlendirilmesine geçilmiştir. Anahtar teslimi götürü bedel
üzerinden  ihale  edilecek  yapım  işlerinde,  tesise  doğalgaz
tesisatı çekilmesi gerekli ise, elektrik besleme hattı, temiz
ve pissu bağlantı noktalarının belirlenmesinde olduğu gibi,
doğalgaz  servis  hattı  bağlantı  noktası  yerinin  yetkili



doğalgaz dağıtım kuruluşundan bir yazı ile sorularak bağlantı
yerinin ihale dokümanlarında belirtilmesinin de götürü bedel
sözleşmenin tabiatına uygun olduğu gibi, bu tür ihtilafların
oluşmasını da ortadan kaldıracaktır. Söz konusu ihaleye esas
uygulama  projeleri  içerisinde  doğalgaz  uygulama  projesinin
olmadığı ve buna bağlı olarak servis hattı bağlantı noktasının
bir proje ile gösterilmediği anlaşılmakta ve doğalgaz altyapı
ve doğalgaz tesisat projelerinin şartname gereği yükleniciye
ait olduğu teklif öncesinde de istekliler tarafından bilinen
bir durumdur. İhale dokümanı içerisinde yer alan “Mamak Arena
Mekanik  Tesisat  Özel  Teknik  Şartnamesi”nin  MÖ-13  Doğalgaz
İşleri  başlıklı  bölümünde  yapım  işine  ait  tüm  doğalgaz
imalatlarının uygulanma usul ve esasları belirtilmiş olup bu
maddede;  “Firma seçimini takiben bölgedeki yetkili doğalgaz
dağıtım  kuruluşundan  yetki  belgeli  firmalardan  birine
bölgedeki  yetkili  doğalgaz  dağıtım  kuruluşunun
yönetmeliklerine  uygun  olarak  doğalgaz  altyapı  projesi,
doğalgaz tesisat projesi, baca projesi hazırlatarak bölgedeki
yetkili  doğalgaz  dağıtım  kuruluşuna  onaylattırılacak  daha
sonra  1  tk  onaylı  doğalgaz  projesi  idareye  verilecektir.
Doğalgaz ile ilgili tüm imalatlar bölgedeki yetkili doğalgaz
dağıtım  kuruluşundan  onaylı  projelere  ve  yönetmeliklerine
uygun  olacaktır.  a.  Bina  doğalgaz  bağlantısı,  yerel  gaz
idaresinin  göstereceği  noktadan  yapılacaktır.  b.  Gerekirse
reglaj istasyonu yüklenici tarafından temin edilecek, montajı
yapılacak ve çalışır durumda teslim edilecektir. c. Doğalgaz
servis hattı yüklenici tarafından yaptırılacaktır. ….. d. 
Yüklenici  doğalgaz  tesisatı  ile  ilgili  bölgedeki  yetkili
doğalgaz  dağıtım  kuruluşunun  koyduğu  tüm  teknik  kurallara
uyacak  ve  yerine  getirecektir.”  ifadeleri  yer  almaktadır.
Uygulama Projeleri arasında bulunan Mekanik Tesisat Şemasının
zemin kat proje notlarında;  -Firma seçimini takiben yerel gaz
dağıtım  kurumundan  yetki  belgeli  firmalardan  birine  gaz
dağıtım  kurumunun  yönetmeliklerine  uygun  olarak  doğalgaz
tesisat  projesi  hazırlattırılarak  gaz  dağıtım  kurumuna
onaylattırılacak daha sonra 1 tk gaz dağıtım kurumundan onaylı
doğalgaz projesi idareye verilecektir. -Doğalgaz ile ilgili



tüm imalatlar gaz dağıtım kurumunun onayladığı projelere ve
gaz  dağıtım  kurumunun  yönetmeliklerine  uygun  olacaktır.  -
Doğalgaz  abonelik  ücreti  idareye  aittir,  açıklaması  yer
almaktadır.  İhale dokümanı belgeler arasında bulunan … Çok
Amaçlı Kapalı Spor Kompleksi Mekanik Tesisat Şemasında 3 adet
750.000 Kcal/h ısıtma kazanı ve 16 adet 55 KW kapasitesinde
radyant  ısıtıcı  olduğu  görülmektedir.  İhale  öncesinde
isteklilerin  ilgili  dokümanlarını  inceleyerek  tesise  ait
doğalgaz  ihtiyacını  tespit  edebilmelerinin  yanısıra,  bu
ihtiyaç  için  bağlantı  noktasına  ait  bilgileri  ilgili
mercilerden   temin  etmeleri  mümkün  bulunmaktadır.  Diğer
taraftan,  yüklenicinin  ihale  öncesinde  yetkili  doğalgaz
dağıtım  şirketinden  bağlantı  noktası  için  gerekl  hat
bilgilerini almaya yetecek kadar bilgi ve belgeye sahip olması
nedeniyle,  teklifini  etkileyebilecek  riskler,  olağanüstü
durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü
bilgiyi almış sayıldığının kabulü gerekli olmaktadır. Yukarıda
sayılan açıklamaların ışığında ihale öncesi verilen mekanik
tesisat projelerinin verilerine göre bina için gerekli gaz
miktarının belirlenebileceği, aynı zamanda yerel gaz dağıtım
kurumundan  yetki  belgeli  firmalardan  birine  gaz  dağıtım
uygulama projelerinin çizdirilerek onaylattırılmasından sonra
söz  konusu  imalatların  bu  projelere  göre  yapılacağı  ihale
öncesi  bilinen  bir  husustur.  Ayrıca,  belirtilen  şartname
hükmüne  göre,  gerek  doğalgaz  servis  bağlantı  projesi  ve
gerekse imalatının yüklenici firma tarafından sözleşme bedeli
kapsamında yapılması ön görüldüğünden, konunun 22 nci madde
hükmü kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olamayacaktır.
IV- KARAR … Belediyesi tarafından ihale edilerek 07/05/20125.
tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…
Çok  Amaçlı  Kapalı  Spor  Kompleksi  İnşaatı”  yapım  işinde
doğalgaz  servis  hattı  yapımı  ile  ilgili  olarak;  Doğalgaz
servis hattının anahtar teslimi götürü bedel sözleşme bedeli
kapsamında  yapılması  gerekmekte  olup,  bu  hattın  yapımına
dayalı olarak sözleşme bedelinin dışında ilave bir bedelin
ödenemeyeceğinin  değerlendirildiğine  Çevre  ve  Şehircilik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun



Hükmündeki  Kararnamenin  16.ncı  maddesinin  1  numaralı
fıkrasının  (a)  bendine  istinaden,   17/07/2013  tarihinde
yapılan  toplantıda  katılanların  oybirliği  ile  karar
verilmiştir.
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