
İhale Taşeron Sözleşmesinin *
tarih itibariyle tek taraflı
olarak  sona  erdirildiğini,
davalının,  taşeron
sözleşmesinden  kaynaklı
yükümlülüklerini  yerine
getirememesi  nedeniyle
müvekkili  olan  şirketin
davalıya  ortaklık  işlerini
devam  ettirmesi  adına  kendi
hesabından  malzeme  alıp,
davalıya  teslim  ve  fatura
ettiğini,  bu  hususun  ve
müvekkili  olan  firmanın
alacağının  yapılacak
bilirkişi  incelemesi  ile
tespit  olunacağını,  yaklaşık
* TL ‘yi bulmakta olduğunu,
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ayrıca  davalı  tarafından
müvekkilinin  de  dahil
bulunduğu  Adi  Ortaklık
aleyhinde dava açıldığını, bu
dava  dosyasının  devam
ettiğini,  dava  dosyasında,
adi  ortaklığın  da  davalı
taşeron  şirkete  fazladan
ödemelerde  bulunduğunun
bilirkişi raporları ile sabit
hale geldiği hk
T.C.
İSTANBUL
15. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/119 Esas
KARAR NO : 2021/182
DAVA : Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 17/02/2021
KARAR TARİHİ : 04/03/2021

Mahkememizde  görülmekte  olan  Alacak  (Ticari  Satımdan
Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekilinin dava dilekçesi özetle; Müvekkili olan şirket
ile  dava  dışı  …  A.Ş.,  …  Belediye  Başkanlığı
tarafından ihale edilen … Belediyesi Kapalı Otopark, Ofis,
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Çarşı ve Hizmet Binası ve Açık Pazaryeri Kompleksi İnşaatı
yapımı  için  iş  ortaklığı  anlaşması  imzalandığını,  bu  iş
ortaklık anlaşması üzerine … Tic. A.Ş.-… A.Ş. Adi Ortaklığı, …
Belediyesi Kapalı Otopark, Ofis, Çarşı ve Hizmet Binası ve
Açık  Pazaryeri  Kompleksi  İnşaatı  yapımı  için  davalı  ile
15.01.2013  tarihinde  “Taşeron  Sözleşmesi”  akdedildiğini,
taraflar arasında akdedilen sözleşmeler gereğince adi ortaklık
tarafından davalı taşeron şirkete inşaatın tamamlanması için
ödemeler  yapıldığı  gibi  adi  ortaklık  haricinde  sadece
müvekkili olan şirket tarafından taşeronluk sözleşmesine konu
işler nedeniyle de bir çok ödemede bulunulduğunu, ancak davalı
taşeron  şirket  olan  …  Dış.  Tic.  Ltd.  Şti.’nin  sözleşmede
belirlenen  taahhütlerini  yerine  getirmediğini  ve  taşeron
sözleşmesinde  öngörülen  süreçte  inşaatın  tamamlamadığını,
bunun  üzerine  sözleşmenin  14.md.si  gereği  …  Noterliği’nin
19.01.2015 tarihli … yevmiye no’lu ihtarnamesi ile taraflar
arasındaki 15.01.2013 tarihli Taşeron Sözleşmesinin 15.01.2015
tarihi  itibariyle  tek  taraflı  olarak  sona  erdirildiğini,
davalının,  taşeron  sözleşmesinden  kaynaklı  yükümlülüklerini
yerine getirememesi nedeniyle müvekkili olan şirketin davalıya
ortaklık  işlerini  devam  ettirmesi  adına  kendi  hesabından
malzeme alıp, davalıya teslim ve fatura ettiğini, bu hususun
ve  müvekkili  olan  firmanın  alacağının  yapılacak  bilirkişi
incelemesi ile tespit olunacağını, yaklaşık 4.100,000,00 TL
‘yi bulmakta olduğunu, ayrıca davalı tarafından müvekkilinin
de dahil bulunduğu Adi Ortaklık aleyhinde …. Asliye Ticaret
Mahkemesi’nin 2015/… Esas sayılı dosyası ile dava açıldığını,
bu  dava  dosyasının  devam  ettiğini,  dava  dosyasında,  adi
ortaklığın  da  davalı  taşeron  şirkete  fazladan  ödemelerde
bulunduğunun bilirkişi raporları ile sabit hale geldiğini, tüm
bu nedenlerle, müvekkilinin alacağının tespiti ve tahsili için
iş bu davayı açmak ve dosyanın …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin
2015/… Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesini talep etmek
zorunluluğu  doğduğunu  beyanla,  6100  sayılı  Yasa’nın
107.maddesi  uyarınca  iddianın  genişletilmesi  yasağına  tabi
olmaksızın  taleplerini  arttırma  hakları  saklı  tutarak
toplanacak delillere göre, müvekkili olan şirketin faturalı



alacağının tespiti ile şimdilik 10.000 TL nin dava tarihinden
itibaren  işleyecek  reeskont  avans  faizi  ile  davalıdan
tahsiline,  dava  dosyasının  davalı  tarafından  müvekkili
aleyhinde açılan …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/… Esas
sayılı dosyası ile birleştirilmesine, yargılama giderleri ile
ücret-i vekaletin davalılara tahmiline karar verilmesini talep
ve dava etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE
Davacı vekili dava dilekçesinde …. Asliye Mahkemesi’nin 2015/…
Esas numaralı dosyası ile Mahkememizin 2021/119 Esas sayılı
dosyasının birleştirilmesini talep etmiştir.
….  Asliye  Ticaret  Mahkemesinin  2015/…  Esas  sayılı  dava
dosyasının tetkikinden; Mahkememiz dava dosyasının davalısı …
Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından …-… A.Ş’ye (iş
ortaklığı)  karşı  açılan  davada  Müvekkili  ile  davalı  iş
ortaklığının  …  Belediyesi  Kapalı  Otopark,  Ofis,  Çarşı  ve
Belediye  Hizmet  Binası  ve  Açık  Pazaryeri  Kompleksi  işinin
yapımı konusunda anlaştıkları ancak sözleşmenin haksız ve tek
taraflı  feshedildiği  belirtilerek  belirsiz  alacak  davası
açıldığı anlaşılmıştır.
HMK 166/1.maddesinde, “Aynı yargı çevresinde yer alan aynı
düzey  ve  sıfattaki  hukuk  mahkemelerinde  açılmış  davalar,
aralarında  bağlantı  bulunması  durumunda,  davanın  her
aşamasında  talep  üzerine  veya  kendiliğinden  ilk  davanın
açıldığı  mahkemede  birleştirilebilir.  Birleştirme  kararı,
ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve ikinci mahkemenin
verdiği karar diğer mahkemeyi bağlar” denilmiştir.
HMK 166/4.maddesinde de; “Davaların aynı veya birbirine benzer
sebeplerden  doğması  ya  da  biri  hakkında  verilecek  hükmün
diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda, bağlantı
var sayılır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.
HMK’nun  anılan  hükümleri,  ….  Asliye  Ticaret  Mahkemesinin
2019/… Esas sayılı dava dosyası tarafları ile konusu dikkate
alındığında …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/… Esas sayılı
dava dosyası Mahkememizin 2021/119 Esas sayılı dava dosyası
arasında HMK 166/4. maddesi anlamında bağlantının olduğu kabul
edilmiştir.



HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-…. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/… E.sayılı dava dosyası
ve  eldeki  dava  ile  bağlantılı  bulunduğundan  mahkememiz
dosyasının  ….  Asliye  Ticaret  Mahkemesinin  2015/…  E.sayılı
dosyası ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,
2-Esasın bu şekilde kapatılmasına,
3-Yargılama  harç  ve  giderlerinin  birleşen  mahkemece  karara
bağlanmasına,
4-Birleştirme  kararı  verildiğinin  DERHAL  MAHKEMESİNE
BİLDİRİLMESİNE,
Dair, esas hükümle birlikte istinaf yolu açık olmak üzere
karar verildi. 04/03/2021

Katip …
(e-imza)

Hakim …
(e-imza)


