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Uygulama işinde; 23.051 poz nolu “Münferit olarak kullanılan
her türlü profil demirlerinin hazırlanması ve yerine tespit
edilmesi” imalatı kapsamında ödenmesi gereken profil demirden
platform imalatının Y.23.176 (eski adıyla 23.176) poz nolu
“Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması” imalatı
kapsamında ödenmesi;

1-  64  sayılı  İlamın  12.  maddesinin  B)  bendiyle;  …
yüklenimindeki  …  İşinde;  23.051  poz  nolu  “Münferit  olarak
kullanılan  her  türlü  profil  demirlerinin  hazırlanması  ve
yerine tespit edilmesi” imalatı kapsamında ödenmesi gereken
profil demirden platform imalatının Y.23.176 poz nolu “Çeşitli
demir işleri yapılması ve yerine konulması” imalatı kapsamında
ödendiği gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis
edilmiştir.

Sorumlular  (Harcama  Yetkilisi  sıfatıyla  temyiz  talep  eden
Bölge Müdür Yardımcısı … Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla
temyiz talep eden Şube Müdürü …, İnşaat Mühendisi …, Yüksek
Mimar …, İnşaat Mühendisi …, Yüksek Mimar …, Mimar …, İnşaat
Mühendisi …, Mimar …, Yüksek Mimar …, Mimar …, Yüksek Mimar …,
İnşaat Mühendisi …, Mimar …, İnşaat Teknikeri …, Yüksek Mimar
…  ve  Yüksek  Mimar  …),  ortaklaşa  gönderdikleri  temyiz
dilekçesinde  özetle;  Sayıştay  8.  Dairesinin  yapmış  olduğu
değerlendirmede;  “Söz  konusu  iş  kapsamında  yapılan  kutu
profillerden platform imalatına ait metraj cetvelleri, tartı
tutanakları ve fotoğrafların incelenmesi sonucunda tanımları
verilen iki adet pozdan; 23.176 nolu poz tanımına girmediği,
23.051 poz nolu münferit profil hazırlanması ve yerine tespiti
pozu birim fiyatı ile örtüştüğü görülmüştür. Zira 23.176 nolu
poz  tanımında  ve  analiz  girdilerinde  malzemenin  profil
demirinin yanında % 50 lik kısmının da lama demiri olduğu
bahsedilmesine  rağmen  imalata  ait  fotoğraflardan  ve  tartı
tutanaklarından da anlaşılacağı üzere imal edilen platformun
tamamen  profil  demirinden  yapılmış  olduğu  dahi  tek  başına
yapılan imalatın 23.051 nolu poz kapsamına girdiğini ispat
etmektedir.”  denildiğini,  Sayıştay  8.  Dairesi  tarafından



ilgili  madde  için  yapılan  değerlendirmede,  taraflarınca
hazırlanan  yazılı  savunmanın  tam  anlaşılamadığının
düşünülmekte olduğunu, 23.051 poz nolu birim fiyatın analizi
ve  tarifinde  imalatın;  Münferit  İmalatlar  olarak
tanımlandığını ve ilgili pozun 2011 yılında birim fiyatlardan
bir daha kullanılmamak üzere kaldırıldığını, söz konusu işin
yapıldığı 2012 yılında 23.051 poz nolu birim fiyatın sadece “…
Birim  Fiyatları”nda  güncellendiğini,  bu  birim  fiyat  analiz
girdisinde  malzeme  rayici  olarak;  08.D/7  PROFİL  DEMİRLERİ
(DÖRT KÖŞE VE LAMALAR HARİÇ) HAZIRLANMASI (TON)’un yer almakta
olduğunu, yani 23.051 poz nolu birim fiyat için ön görülen
profillerin  ağır  döküm  olarak  belirtilen  münferit  büyük
kesitli NP1, NPU, HEB, HEA vb. profiller olduğunu, içi boş
dört köşe kare profil ve lama ile yapılan imalatların hariç
tutulduğunu, Sayıştay 8. Dairesi tarafından yapılan “… ait
fotoğraflardan ve tartı tutanaklarından da anlaşılacağı üzere
imal  edilen  platformun  tamamen  profil  demirinden  yapılmış
olduğu  dahi  tek  başına  yapılan  imalatın  23.051  nolu  poz
kapsamına  girdiğini  ispat  etmektedir.”  değerlendirmesinin
gerçeği  yansıtmadığını,  23.051  pozu  için  bahsedilen
profillerin; münferit büyük kesitli NPT, NPU, HEB, HEA vb.
profillerken, 23.176 pozu için bahsedilen profillerin içi boş
kare kutu profiller olduğunu, ilgili Daire kararında bu farklı
tip  iki  profillerin  arasındaki  farkın  anlaşılamadığının
görülmekte olduğunu, bu durumun bile başlı başına bahse konu
imalatın 23.051 pozundan ödenemeyeceğini göstermekte olduğunu,
(dilekçedeki) Tablo 1 (Kutu Profil Ağırlık Tablosu) ile Tablo
2  (HEB  Profil  Tablosu)’de  görüleceği  üzere;  100×100  2  mm
kalınlığında kare kutu profilin birim ağırlığının 6,15 kg/mt
(imalatlarda  en  sık  kullanılan  profil),  HEB  100  münferit
profilin  birim  ağırlığının  20,40  kg/mt  olduğunu,  yukarıda
ifade edilen birim metre tül ağırlık farkının bile münferit
profiller  ile  basit  kutu  profillerin  ağırlık  ve  kullanış
farkını  ortaya  koymakta  olduğunu,  23.051  poz  nolu  birim
fiyatın analiz girdileri görülen; bulon ve perçin karşılığı
dahi bu pozun tamamen taşıyıcı geniş açıklıklı yapı elemanları
için oluşturulduğunu göstermekte olduğunu, bahse konu işe ait



uygulama  fotoğrafları  incelendiğinde,  uygulamanın  tamamen
kaynaklarla  birleşim  yapılan  kare  kutu  profillerden
oluşturulduğunun görüleceğini, söz konusu işe ait imalatlarda
kullanılan  profillerin  büyük  oranda  100×100  kare  kutu
profiller  ile  50×50  kare  kutu  profiller  olduğunu,
taşıyıcıların birleşim noktalarının tamamen kaynaklı şekilde
teşkil edilmekte ve profil birleşim noktaları ile yer bağlantı
noktalarında da “Lama Demiri” kullanıldığını, imalatın baklava
dilimli  saç  ile  örtülerek  kapatıldığını,  içi  boş  kutu
profillerin, daha küçük açıklıklı makas sistemlerinde ciddi
yük taşıması beklenmeyen platformlarda kullanılmakta olduğunu,
münferit  NPI,  NPU,  HEB,  HEA  vb.  profiller  ile  yapılan
uygulamalarda  genellikle  çelik  karkaslı  yüksek  yapıların
taşıyıcı  kolon  –  kiriş  sistemlerinin  büyük  açıklıklı  çatı
karkası  gibi  taşıyıcı  elemanlarda  tonajı  yüksek  şekilde
kullanılmakta olduğunu, ayrıca koruma amaçlı taşıyıcı platform
imalatına yönelik olarak … Genel Müdürlüğü tarafından birim
fiyat çalışması yapılarak 2015 yılı birim fiyatlarına dahil
edildiğini, her ne kadar Sayıştay 8. Dairesi tarafından fazla
ödeme  yapıldığı  belirtilmişse  de;  bundan  sonra  yapılan
imalatların  bu  birim  fiyatlar  üzerinden  ödemesinin
gerçekleştirileceğini,  yeni  birim  fiyata  giren  (dilekçe
ekindeki) V.0617 poz nolu “Profil Demirinden Demir Platformlu
Askıya  Alma  Karkası  Yapılması”  birim  fiyatı  ile  (dilekçe
ekindeki)  V.0618  poz  nolu  “Münferit  Demirinden  Demir
Platformlu  Askıya  Alma  Karkası  Yapılması”  birim  fiyatları
incelendiğinde  de;  taraflarınca  yapılan  ödemelerin  yerinde
olduğunun  görüleceğini,  V.0617  poz  nolu  “Profil  Demirinden
Demir Platformlu Askıya Alma Karkası Yapılması” birim fiyatı
tarifinde; “demir kutu profil karkas ve karkas üzerine baklava
desenli saç ile taşıyıcı demir platorm yapılması imalatı için”
olduğu belirtilerek, kullanılan hurda demirin müteahhitte ait
olacağının, imalat fiyatının … TL/kg olarak belirtildiğini,
söz  konusu  işin  2012  yılı  birim  fiyatlarıyla
gerçekleştirildiği  düşünülürse;  V.0617  pozunun  2012  yılı
rayiçleri dikkate alınırsa; demir profil hariç … TL/kg iken;
malzeme idareye ait durumda … TL/kg olduğunun görüleceğini,



söz konusu işe ait ödemede 23.176 poz nolu imalat bedelinin …
TL/kg  (profil  malzeme  idareye  ait)  olduğu  göz  önüne
alındığında herhangi bir fazla ödemeye yer olmadığının açıkça
görüleceğini, sonuç olarak; bahse konu işe ait demir platform
imalatının; içi boş kutu profillerle yapılmış olması, münferit
dolu profillerin (NPI, NPU, HEB, HEA) kullanılmaması; içi boş
kutu  profillerin  birim  ağırlık  olarak  münferit  profillere
oranda çok daha hafif olmaları, eski eser alanları içerisinde
çalışılması  nedeniyle  kutu  profiller  ve  saçlarla  yapılan
imalatın daha çok işçilik gerektirmesi, 23.051 poz nolu birim
fiyatın  münferit  profil  ile  imal  edilen  taşıyıcı  eleman
imalatları  kapsaması  (içi  boş  kutu  profilleri  ve  lamaları
hariç tutması- 23.051 … poz analizi-) ve ayrıca bundan sonra
gerçekleştirilen  “profilden  platform  yapılması”  benzer
uygulamalarının, 2015 yılı … Genel Müdürlüğü birim fiyatlarına
yeni giren V.0617 Profil Demirinden Platformlu Askıya Alma
Karkası  Yapılması  birim  fiyatından  ödemesinin
gerçekleştirilmesi ve bu rayiç miktarının, 23.176 poz nolu
birim fiyatla ödemesi yapılmış olan … TL rayiçten daha yüksek
olması, (V.0617 birim fiyatı 2011 yılı birim rayiç fiyatları
ile … TL/kg) gerekçeleri ile 23.051 poz nolu “Münferit olarak
kullanılan  her  türlü  profil  demirlerinin  hazırlanması  ve
yerine tespit edilmesi” işi kapsamında ödenmesi gereken profil
imalatının 23.176 poz nolu “Çeşitli Demir işleri yapılması ve
yerine  koyulması”  işi  kapsamında  ödenmesinin  sorgu  konusu
edildiği  ve  sonrasında  ilama  dönüştüğü  tazmin  hükümlerinin
kaldırılmasını arz ve teklif etmişlerdir.

Başsavcılık mütalaasında özetle; dilekçede ilamın 12/B, 13/A,
17/E  ve  21/E  maddelerine  ilişkin  olarak;  23.051  poz  nolu
“Münferit  olarak  kullanılan  her  türlü  profil  demirlerinin
hazırlanması  ve  yerine  tespit  edilmesi”  işi  kapsamında
ödenmesi gereken profil imalatının 23.176 poz nolu “Çeşitli
demir işleri yapılması ve yerine koyulması” işi kapsamında
ödenmesi  nedeniyle  tazmin  hükmolunmuş  ise  de  yapılan
uygulamanın doğru olduğunun ileri sürüldüğü ve tazmin hükmünün
kaldırılmasının istenildiği ifade edildikten sonra; 23.176 poz



nolu Çeşitli demir işleri yapılması işi birim fiyat tanımında;
“her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve
bahçe  parmaklıkları”  denildiği,  23.051  poz  nolu  Her  türlü
profil demirlerin hazırlanması ve yerine tespiti işi birim
fiyat tanımında ise: “Münferit çatı aşıkları ve mertekleri,
lentolar, hurdi döşemeler, köşe takviye demirleri, kolonlar,
dikmeli  kolonların  bağlanmasında  kullanılan  hatıllar  ….  bu
pozdan ödenir” denildiği, temyiz dilekçesinde 23.051 poz nolu
imalatın  analiz  girdisinin  08.D/7  olduğunun  belirtildiği,
ancak analizde 04.256-Profilin yer aldığı, bu bilgi ve buna
dayalı  açıklamaların  gerçekle  örtüşmediği,  23.051  poz  nolu
imalat  birim  fiyatının  2011  yılından  sonra  listeden
çıkarıldığı  savunmasının  da  yerinde  olmadığı,  çünkü  güncel
olmayan  birim  fiyatlar  adı  altında  yayınlanmakta,  yapılan
imalat tanıma uygunsa uygulama yılı fiyatının oluşturulmakta
olduğunu, 23.176 pozu birim fiyat tanımına uymayan profillerle
platform yapılması işinin 23.051 poz nolu imalat tanımıyla
tamamen örtüşmekte olduğunu, bu nedenle talebin reddedilerek
Daire kararının onanmasının uygun olacağı belirtilmiştir.

Yukarıda adı geçen Sorumlular, Başsavcılık mütalaasına yanıt
olarak yine ortaklaşa gönderdikleri ikinci temyiz dilekçesinde
özetle;  tüm  maddeler  için  yeni  belgeler  ve  bulgular
doğrultusunda temyiz talebinin ayrıntılarıyla açıklandığını,
Sayıştay Başsavcılığı tarafından taleplerinin reddedilmesinin
istenildiğini,  Başsavcılığın  mütalaasına  katılmamakla
birlikte;  önceki  savunmalarında  sunmuş  oldukları  belge  ve
bilgiler  doğrultusunda  duruşmalı  temyiz  taleplerinin
değerlendirilmesini  arz  ve  teklif  etmişlerdir.

Başsavcılık ikinci mütalaasında özetle; dilekçede adı geçenler
tarafından  ileri  sürülen  hususların  önceki  yazılarında
belirttikleri  görüşlerinin  değiştirilmesini  sağlayacak  bir
mahiyet  taşımadığı  anlaşıldığından;  yargılamanın  söz  konusu
mütalaaya  göre  karara  bağlanmasının  uygun  olacağı
belirtilmiştir.

İşbu dosyayla duruşma talebinde bulunan sorumlulardan …, …, …,



…  ve  …  ile  Sayıştay  Savcısının  sözlü  açıklamalarının
dinlenmesinden  ve  dosyada  mevcut  belgelerin  okunup
incelenmesinden  sonra  (aynı  ilam  maddesinde  sorumluluğu
bulunan  ve  aynı  dosyayla  duruşma  talebinde  bulunan  …’a
20.03.2018, …’e 13.03.2018, …’na 13.03.2018, …’a 19.03.2018,
…’e  20.03.2018,  …’a  20.03.2018,  …’a  20.03.2018,  …’ye
27.03.2018, …’e 20.03.2018, …’ya 20.03.2018, …’e 19.03.2018 ve
…’e 19.03.2018 tarihlerinde duruşma günü bildirilmiş olmasına
karşın duruşmaya katılmadığından, Hukuk Muhakemeleri Kanununun
369  uncu  maddesi  hükmü  uyarınca  dosya  üzerinde  ve
gıyaplarında),

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Temyize konu ilam maddelerinde tartışmaya konu olan iki pozdan
birisi  (ilamda  uygulanması  gerektiği  belirtilen)  “23.051
Münferit  olarak  kullanılan  her  türlü  profil  demirlerinin
hazırlanması  ve  yerine  tespit  edilmesi  (34  kg/mt’ye  kadar
ağırlıktaki)” diğeri ise (işte uygulanan) “23.176 (2012 ve
sonraki yıllardaki adıyla Y.23.176) Lama ve profil demirlerden
çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması” pozudur.

Bu pozların tariflerine bakılacak olursa;

“23.051  Münferit  olarak  kullanılan  her  türlü  profil
demirlerinin  hazırlanması  ve  yerine  tespit  edilmesi  (34
kg/mt’ye kadar ağırlıktaki):

Münferit  olarak  kullanılan  34  kg/m  ye  kadar  ağırlığındaki
profillerin  hazırlanması,  yerine  tespiti  için  her  türlü
malzeme ve zayiatı, (perçin, kaynak dâhil) inşaat yerindeki
yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma
tertibatı,  boşaltma,  işçilik,  müteahhit  genel  giderleri  ve
kârı dâhil,(boya bedeli hariç) 1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ: 1) Kullanılan profil demiri tespit malzemesiyle birlikte
boyanmadan önce tartılır.

2) Ancak, idareler lüzum gördüğü takdirde, proje boyutları



üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının
cetveldeki  ağırlıklarına  nazaran  tartı  ağırlığını  tahkik
edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık
fazlasına kadar ödeme yapılır. % 7 den fazla ağırlık dikkate
alınmaz.  Hesap  tahkikinde  perçin  ve  civata  delikleri  dolu
alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlık cetveldekinden az
olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul şartıyla tartı
esas alınır.

NOT: 34 kg/m ve daha fazla ağırlığın üstündeki profillerden
yapılmış münferit kolonlarla dikmeler, münferit kirişler ait
olduğu pozdan ödenir.”,

“23.176  Lama  ve  profil  demirlerden  çeşitli  demir  işleri
yapılması ve yerine konulması:

Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her
çeşit merdiven balkon köprü korkulukları, pencere ve bahçe
parmaklıkları,  çatıya  çıkma,  fosseptik  ve  benzeri  yerlere
yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için
demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı,
işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik,
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1
kg fiyatı:

ÖLÇÜ:

İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve
montajdan önce tartılır.

NOT:

Ancak  idareler  lüzum  gördüğü  takdirde  proje  boyutları
üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının
cetveldeki  ağırlıklarına  nazaran  tartı  ağırlığını  tahkik
edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık
fazlası  da  ödeme  yapılır,  %  7  den  fazla  ağırlık  dikkate
alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden
az  olması  halinde  yapılan  imalâtın  idarece  kabul  edilmesi



şartıyla tartı esas alınır.”

Şeklindedir.

İlamda tazmin hükmü, “söz konusu iş kapsamında yapılan kutu
profilden  platform  imalatına  ait  metraj  cetvelleri,  tartı
tutanakları ve fotoğraflarına göre imalatın yukarıda tanımları
verilen  iki  pozdan,  ödemenin  yapıldığı  23.176  nolu  poz
tanımına  girmediği,  23.051  poz  nolu  münferit  profil
hazırlanması ve yerine tespiti pozu birim fiyat tanımı ile
örtüştüğü”  yönündeki  değerlendirme  üzerine  kurulmuş,  bu
değerlendirme  de  “23.176  nolu  poz  tanımında  ve  analiz
girdilerinde malzemenin profil demir yanında % 50’lik kısmının
da  lama  demir  olduğu  bahsedilmesine  rağmen  imalata  ait
fotoğraflardan ve tartı tutanaklarından imal edilen platformun
tamamen  profil  demirden  yapılmış  olduğunun  anlaşılması,
sorumluların sorgu aşamasında yaptıkları savunmalarındaki; “…
bahse  konu  işlerin  savunma  ekindeki  fotoğraflarına
bakıldığında  imalatların  tamamında  dört  köşe  (kare  kutu)
profil  demirleri  (100x100x4  –  40x40x4mm)”  kullanıldığı
görülmekte  olduğunu  …”  şeklindeki  ifadeleri  ile  platform
imalatının  kare  kutu  profil  demirlerinden  teşkil  ettiğini
kendilerinin de kabul etmeleri, yüklenici tarafından yapılmış
demir platformun, tamamen idare malı olduğunu ve restorasyon
süreci sonrasında idare tarafından; ihale ile hurda malı demir
olarak  satışının  gerçekleştirileceği  bildirilmesine  karşın
böyle bir satışın gerçekleştirildiğine dair herhangi bir bilgi
veya belge sunulmaması (ki söz konusu durumun 23.051 nolu poz
kapsamında yapılacak bir ödeme için de geçerli olabileceği),
23.176  poz  nolu  imalatın  yapım  şartlarında  yapılan  işin
malzeme ve işçiliği de dikkate alarak ölçü biriminin “kg”
olarak kabul edilmesine rağmen sorgu aşamasında savunma ekinde
gönderilen  fotoğraflardan  ve  tartı  tutanaklarından  yapılan
işin 23.051 poz nolu tarifte olduğu gibi büyük imalatların
hazırlanarak inşaat mahallinde yerine tespitinden ibaret olup
ölçü  biriminin  “ton”  olarak  alındığının  görülmesi”
gerekçelerine  dayandırılmıştır.



Ancak  bu  defa  sorumlular  tarafından  temyiz  dilekçesinde;
Sayıştay 8. Dairesi tarafından yapılan; “… ait fotoğraflardan
ve tartı tutanaklarından da anlaşılacağı üzere imal edilen
platformun tamamen profil demirinden yapılmış olduğu dahi tek
başına yapılan imalatın 23.051 nolu poz kapsamına girdiğini
ispat etmektedir.” gerekçesinin gerçeği yansıtmadığı, 23.051
pozu için bahsedilen profillerin; münferit büyük kesitli NPT,
NPU, HEB, HEA vb. profillerken, 23.176 pozu için bahsedilen
profillerin içi boş kare kutu profiller olduğu, bahse konu işe
ait  uygulama  fotoğrafları  incelendiğinde  de,  uygulamanın
tamamen  kaynaklarla  birleşim  yapılan  (profil  birleşim
noktaları  ile  yer  bağlantı  noktalarında  da  “lama  demiri”
kullanılan)  (100×100  ile  50×50)  kare  kutu  profillerden
oluşturulduğunun görüleceği iddia edilmiştir.

Bu  anlamda,  ilamda  yapılan  açıklamalara  karşı  sorumlularca
yapılan  açıklamalar  sonucunda  tereddüt  hâsıl  olduğundan;
öncelikli olarak, platform imalatında tamamıyla münferit büyük
kesitli profillerin mi yoksa içi boş kare kutu profillerin (ve
lama  demirinin)  mi  veyahut  hangi  miktarda  münferit  büyük
kesitli  profillerin  ve  hangi  miktarda  içi  boş  kare  kutu
profillerin (ve lama demirinin) kullanıldığının belirlenmesi
gerekmektedir.

Kaldı  ki,  platform  imalatının  tamamının  profil  demirden
yapıldığı kabul edilse bile; bu durum tek başına 23.051 nolu
pozun  kullanılması  gerektiği  sonucu  doğurmamaktadır.  Çünkü
23.176 nolu poz analizinde de profil demir malzemesinin yer
almakta olduğu açık bir şekilde gözükmektedir.

Öte  yandan,  temyiz  dilekçesinde  ifade  edildiği  ve  dilekçe
ekinde  analizi  gönderildiği  üzere;  koruma  amaçlı  taşıyıcı
platform imalatına yönelik olarak … Genel Müdürlüğü tarafından
birim fiyat çalışması yapılarak 2015 yılı birim fiyatlarına
“V.0617 poz nolu Profil Demirinden Demir Platformlu Askıya
Alma  Karkası  Yapılması”  ve  “V.0618  poz  nolu  Münferit
Demirinden  Demir  Platformlu  Askıya  Alma  Karkası  Yapılması”
imalatları dâhil edilmiş olduğu ve bu imalatların emsal olarak



alınabileceği  iddia  edilmekte  ise  de;  bu  imalatların
analizinde  de  (sorumlularca  kullanıldığı  belirtilen)  kutu
profiller yerine “sıcak haddelenmiş profil demirler (ı-u-t-
omega)”, “lamalar (ts en 10058)” ve “baklava desenli saç”
bulunmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar özetlenecek olursa;

FİİLEN İMALATTA KULLANILAN MALZEME:

– KUTU PROFİL (Rayici: 04.292; “Kare ve dikdörtgen kesitli
çelik borular”)

– LAMALAR (Rayici: 04.255)

HAKEDİŞTE ÖDENEN BİRİM FİYAT: Y.23.176 (Analizdeki malzeme):

– [04.256: Sıcak haddelenmiş profil demirler; i-u-t-omega]

– [04.255- Lamalar (ts en 10058)

İLAMDA  ÖDENMESİ  ÖNGÖRÜLEN  BİRİM  FİYAT:  23.051;  (Analizdeki
malzeme):

– [04.256: Sıcak haddelenmiş profil demirler; i-u-t-omega]

TEMYİZ  DİLEKÇESİNDE  BAHSEDİLEN  ALTERNATİF  (1)  BİRİM  FİYAT:
V.0617; (Analizdeki malzeme):

– [04.256] Sıcak haddelenmiş profil demirler (ı-u-t-omega)

– [04.255] Lamalar (ts en 10058)

– [04.711] Baklava desenli saç

TEMYİZ  DİLEKÇESİNDE  BAHSEDİLEN  ALTERNATİF  (2)  BİRİM  FİYAT:
V.0618; (Analizdeki malzeme):

– [04.256] Sıcak haddelenmiş profil demirler (ı-u-t-omega)

– [04.711] Baklava desenli saç



Şeklindedir.

Görüleceği  üzere;  sorumluların  iddialarına  göre  imalatta
fiilen kullanılan malzeme, kutu profil (Rayici: 04.292; “Kare
ve dikdörtgen kesitli çelik borular”) ve lamalardan (Rayici:
04.255) oluşmakta olup, ne 23.051 nolu pozun ne 23.176 nolu
pozun  ne  de  sorumlularca  emsal  olarak  alınabileceği  ifade
edilen V.0617 ve V.0618 pozlarının platform imalatının yapım
şartlarını karşıladığı (diğer bir ifadeyle; her dört pozun da
imalatın  yapım  şartlarını  karşılamadığı)  görülmekte  olup,
imalatta  kullanılan  demir  profillerin  tipi  (türü)  tespit
edildikten  sonra  bu  profillere  uyan  (farklı  malzemeler  de
kullanıldıysa  bunlar  da  dikkate  alınarak)  ve  bu  sayede
imalatın yapım şartlarını tam anlamıyla karşılayan bir yeni
birim  fiyat  (ya  da  gerekirse  yeni  birim  fiyatlar)
oluşturulmalı ve bu fiyata (ya da gerekirse fiyatlara göre)
göre kamu zararı değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Dolayısıyla, mevcut haliyle tazmin hükmü kurulmasında hukuki
isabet bulunmadığından; 64 sayılı İlamın 12. maddesinin B)
bendiyle verilen …TL’nin tazminine ilişkin hükmün 6085 sayılı
Sayıştay Kanununun 55 inci maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca
BOZULMASINA  ve  yapılan  açıklamalar  çerçevesinde;  öncelikle,
platform  imalatının  analizinde  kullanılan  demir  malzemenin
mahiyetinin belirlenmesini; sonrasında, bu malzemeye uyan yeni
birim fiyatın (ya da gerekirse fiyatların) Uygulama İşleri
Genel  Şartnamesinin  “Sözleşmede  bulunmayan  işlerin  birim
fiyatının  tespiti”  başlıklı  22  nci  maddesi  doğrultusunda
tespit edilmesini ve bu fiyatla (ya da gerekirse fiyatlarla)
uygulamada esas alınan 23.176 pozunun teklif fiyatı arasında
İdare aleyhine bir fark oluşursa kamu zararı tutarının buna
göre yeniden hesaplanmasını teminen yeni hüküm tesisi için
dosyanın hükmü veren DAİREYE GÖNDERİLMESİNE, (Temyiz Kurulu ve
… Daire Başkanı … ile Üyeler; …, …, …, …, … ve …’ın aşağıda
yazılı azınlık görüşlerine karşı) oy çokluğuyla,

Karşı oy gerekçesi/Azınlık görüşü



Temyiz Kurulu ve … Daire Başkanı … ile Üyeler; …, …, …, …, …
ve …’ın;

23.051 poz nolu birim fiyatın analiz girdileri görülen; bulon
ve  perçin  karşılığı  dahi  bu  pozun  tamamen  taşıyıcı  geniş
açıklıklı yapı elemanları için oluşturulduğunu göstermektedir.
Bahse  konu  işe  ait  uygulama  fotoğrafları  incelendiğinde,
uygulamanın  tamamen  kaynaklarla  birleşim  yapılan  kare  kutu
profillerden oluşturulduğu görülecektir.

Söz konusu işe ait imalatlarda kullanılan profiller; büyük
oranda  100×100  Kare  kutu  profiller  ile  50×50  kare  kutu
profillerdir.  Taşıyıcıların  birleşim  noktaları  tamamen
kaynaklı şekilde teşkil edilmekte ve profil birleşim noktalan
ile  yer  bağlantı  noktalarında  da  “lama  demiri”
kullanılmaktadır.  İmalat  baklava  dilimli  saç  ile  örtülerek
kapatılmaktadır. İçi boş kutu profiller; daha küçük açıklıklı
makas  sistemlerinde;  ciddi  yük  taşıması  beklenmeyen
platformlarda  kullanılmaktadır.

Münferit  NPI,  NPU,  HEB,  HEA  vb.  profiller  ile  yapılan
uygulamalarda  genellikle  çelik  karkaslı  yüksek  yapıların
taşıyıcı  kolon  –  kiriş  sistemleri;  büyük  açıklıklı  çatı
karkası  gibi  taşıyıcı  elemanlarda;  tonajı  yüksek  şekilde
kullanılmaktadır.

Bu itibarla, bahse konu işe ait demir platform imalatının içi
boş  kutu  profillerle  yapılmış  olması;  münferit  dolu
profillerin (NPI, NPU, HEB, HEA) kullanılmaması, içi boş kutu
profillerin birim ağırlık olarak münferit profillere oranda
çok  daha  hafif  olmaları,  eski  eser  alanları  içerisinde
çalışılması  nedeniyle  kutu  profiller  ve  saçlarla  yapılan
imalatın daha çok işçilik gerektirmesi, 23.051 poz nolu birim
fiyatın  münferit  profil  ile  imal  edilen  taşıyıcı  eleman
imalatları  kapsaması  (içi  boş  kutu  profilleri  ve  lamaları
hariç  tutması)  ve  ayrıca  bundan  sonra  gerçekleştirilen
“profilden  platform  yapılması”  benzer  uygulamalarının,  2015
yılı … Genel Müdürlüğü birim fiyatlarına yeni giren V.0617



Profil  Demirinden  Platformlu  Askıya  Alma  Karkası  Yapılması
birim  fiyatından  ödemesinin  gerçekleştirilmesi  ve  bu  rayiç
miktarının, 23.176 poz nolu birim fiyatla ödemesi yapılmış
olan … TL rayiçten daha yüksek olması (V.0617 birim fiyatı
2011 yılı birim rayiç fiyatları ile … TL/kg) gerekçeleri ile
İdarece  yapılan  uygulamada  kamu  zararına  sebebiyet
verildiğinden  söz  etmek  mümkün  değildir.

Tüm  bu  açıklamalar  çerçevesinde,  sorumluların  temyiz
dilekçesindeki  iddialarının  kabulü  ile  tazmin  hükmünün
kaldırılması gerekir.


