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Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü: 546
sayılı ilamın 1. maddesi ile; Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü
inşaatı işinde, 10.000 m3’ ten fazla yapılan serbest kazı
bedelinin makineli kazı birim fiyatından ödenmesi gerektiği
halde  elle  kazı  fiyatından  ödendiği  gerekçesiyle,
3.105.198.000-  liraya  tazmin  hükmü  verilmiştir.  Dilekçi
dilekçesinde; 1996 mali yılı hesaplarının incelenme sonucunda
21 Ağustos 1997 tarih ve 97-332/50 sayılı yazı ile ilgililerin
savunmasının  istendiğini,  bunun  üzerine  ilgililerin
savunmalarını yaptıklarını, sekiz yıl sonra 2005 mali yılı
hesaplarının  incelenmesi  sonucu  konunun  tekrar  gündeme
geldiğini ve ilgililere ilam çıktığını, adı geçen inşaatta
yapılan imalatın çok özel olduğuna inanarak tekrar savunma
yapmayı  uygun  gördüklerini;  yer  teslimi  yapıldıktan  sonra
Enstitü yetkililerince yapılan inceleme üzerine kazının bir
bölümünde Kırıcılı Ekskavatör ve dinamit kullanılması ve diğer
kalan  bölüm  kazının  elle  veya  kompresörle  yapılması  ve
yüzdelik oranlarının da kazı imalatı sırasında görevli Kontrol
Mühendisi  olan  İnşaat  Mühendisi  Recep  KOÇAK  tarafından
belirlenmesine karar verildiğini, 07 Ekim 1996 tarihli belge
ile patlayıcı madde (dinamit) kullanma müsaadesi alındığını,
buna mukabil inşaat mahallinin yakınından doğalgaz ana boru
hattı geçtiğinden patlayıcı maddenin ne oranda kullanılacağı
konusunda  BOTAŞ  yetkilileri  ile  inşaat  mahalli  birlikte
inceleme yapıldığını ve Boğaziçi Üniversitesi Deprem Araştırma
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Enstitüsünün  sismik  ölçüm  raporu  doğrultusunda  yüklenici
tarafından  Enstitü  görevlileri  denetiminde  patlayıcı  madde
kullanıldığını ve Kazı Klas Tespit Tutanağı tanzim edilerek
kazı imalatına başlandığını, Yürürlükteki 2886 Sayılı Devlet
İhale  Kanununun  ilgili  maddesine  ve  Bayındırlık  ve  İskan
Bakanlığı Genel Şartnamesi ve birim fiyat tariflerine uygun
olarak adı geçen inşaatta elle yapılan kazı miktarı 10.000 m3
ü  geçtiği  için  01  Aralık  1996  tarih  ve
B.30.2.GYE.0.70.80.00.564-4/274-3786  sayılı  Rektörlük  Makamı
oluru alındığını, hatta 1996 mali yılında Sayıştay Başkanlığı
tarafından görevlendirilen denetçinin 10.000 m3 den fazla olan
söz konusu imalat için Rektörlük oluru istediğini ve bunun
gönderildiğini, Bahse konu inşaatta yapılan kazı imalatında
çok  hassas  davranarak  2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununa
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine, klas tespit tutanağı
yüzde oranlarına ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat
tarifine uygun olarak ödeme yapıldığını, kısa yoldan paçal
fiyat yapmak mümkün olmasına rağmen iyi niyetli olarak uzun
çalışmalar  neticesinde  fiyatlandırma  yapmaya  karar
verildiğini, 2005 mali yıl hesaplarını denetimi neticesinde
kazı imalatının 10.000 m3 ü aşan kısmı için “makine ile kazı
birim  fiyatı  uygulanır”  yorumuna  varıldığını,  adı  geçen
inşaatın Bursa – Ankara doğalgaz ana hattına 80 metre mesafede
olduğu  için  hassas  davranmak  zorunda  kaldıklarını,  1992
yılında yeni kurulan Enstitünün 1995 mali yılında ilk defa adı
geçen işin yapım ihalesini yaptığını, paçal fiyat yapılması
durumunda  bir  sorunun  ortaya  çıkmamış  olacağını,  inşaat
mahallinde  tutulan  kazı  tespit  tutanağı  doğrultusunda
fiyatlama  yapıldığını  ve  mevzuata  aykırı  hiçbir
davranışlarının  bulunmadığını  belirterek,  ilamın  1.  maddesi
ile  verilen  tazmin  hükmünün  kaldırılmasını  talep  etmiştir.
Tazmin hükmü 10.000- m3 aşan serbest kazı bedelinin makineli
kazı  fiyatı  yerine  elle  kazı  fiyatı  üzerinden  ödendiği
gerekçesiyle  verilmiştir.  Tazmin  hükmünün  gerekçesi,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı kazı birim fiyatlarının ekinde
yer alan “Bir ihale muhtevasına dahil serbest kazılarda kazı
miktarı toplamı 10.000- m3’ü aştığı takdirde, aşan miktar için



kazı ne ile yapılırsa yapılsın makine ile kazı birim fiyatı
uygulanır”  şeklindeki  Not  2  hükmüne  dayanmaktadır.  Dilekçi
kazı  bölgesinden  doğalgaz  boru  hattının  geçmesi  nedeniyle
itinalı bir şekilde patlayıcı madde kullanılması gerektiğini
belirtmektedir. 14.008, 14.009 ve 14.010 poz nolu elle kazı
fiyatlarında  da  idarenin  izni  ile  patlayıcı  kullanmak
mümkündür. Kullanılması gerektiğine hükmedilen 05.018 poz nolu
eskavatörle kaya kazılması fiyat analizinde de patlayıcı medde
bulunmaktadır.  Esasen  işte  patlayıcı  medde  kullanıldığı
dilekçeden de anlaşılmaktadır. Dilekçede boru hattıyla ilgili
olarak,  iş  makinelerinden  kaynaklanan  bir  sakıncadan
bahsedilmemektedir. Çok açık olan Not 2 hükmüne göre 10.000-
m3  aşan  serbest  kazı  bedelinin  makineli  kazı  fiyatı  ile
ödenmesi  zorunludur.  Yukarıda  açıklanan  gerekçelerle  546
sayılı ilamın 1. maddesi ile verilen ve yerinde olan tazmin
hükmünün TASDİKİNE, Karar verildiği 10.02.2009 tarih ve 30636
sayılı tutanakta yazılı olmakla iş bu ilâm tanzim kılındı.]]>


