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YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I- GİRİŞ

…  Belediye  Başkanlığı  Su  ve  Kanalizasyon  İdaresi  Genel
Müdürlüğü, … sayılı yazıları

ile, … Su Temin Projesi kapsamında 2005 yılında akdedilmiş
sözleşme ile yapım çalışmaları
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devam eden … Barajında “Memba batardosu önüne yüksek basınçlı
alüvyon enjeksiyon yöntemi

ile  geçirimsizlik  perdesi  imalatı”  yaptırıldığı,  bu  imalat
için yeni birim fiyat oluşturulduğu ancak,

bu fiyatlara itiraz olduğundan bahisle, bu konuda görüşümüze
başvurmuştur.

II- KONU

İdaresince;  işe  ait  teklif  birim  fiyatlı  sözleşmede
öngörülmeyen  bu  imalatın  fiyatının

tespiti için sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin
(YİGŞ) 23. maddesi uyarınca,

Bakanlığımızca hazırlanmış bulunan 16.073 , 16.073/1 ,2 poz
nolu analizlerden faydalanıldığı

ve “Poz no: KBF 6ZEL-2 Yüksek Basınçlı Alüvyon Enjeksiyon
Deliği Açılması, Poz no: KBF

6ZEL-3 Yüksek Basınçlı Alüvyon Enjeksiyonu Yapılması, Poz no:
KBF 6ZEL-4 çimento temini

ve nakliyesi” yeni birim fiyatlarının idaresince ve yüklenici
ile birlikte oluşturularak onaylandığı ve 6 nolu hakediş ile
bedellerinin ödendiği,

Ancak  yüklenicinin  daha  sonra,  yeni  fiyatların
oluşturulmasında  dikkate  alınan

Bayındırlık  Bakanlığı  fiyat  analizlerinin  Yüksek  Basınçlı
alüvyon enjeksiyonu deliği delinmesi

delgi  ve  enjeksiyonu  işlerini  tam  olarak  kapsamadığı,
enjeksiyon  ve  delgi  işleri  ödemesinde,

delinen  formasyonun  yarattığı  güçlük  derecesi,  delik  çapı,
delik derinliği ve konumuna bağlı



olarak  oluşturulmuş  olan  DSİ  birim  fiyatlarının  esas
alınmasının  uygulamada  yapılan  işi  doğru

kapsayacağı  kanaatinde  olduklarını  belirterek,  “Yüksek
Basınçlı Enjeksiyon Yapılması İçin Sondaj

Kuyuları Açılmasına İlişkin Klas Tutanağı” ile ödemeye esas
alınacak DSİ pozları tespit edilmiş

iken 6 nolu hakedişte Bayındırlık Bakanlığı pozları ve bu
pozlardan türetilmiş, yöntemi ve içeriği

açısından  imalatlarına  uymayan  fiyatlar  kullanılarak
hazırlanan  fiyat  tutanağının  imza  altına

alındığı, ancak söz konusu tutanağa konuya ilişkin çeşitli
zamanlarda yapmış oldukları itirazlarına

rağmen  konunun  çözümlenmediği,  idare  ile  aralarındaki
ilişkilerinin  zedelenmemesi  açısından

konunun  iyi  niyet  çerçevesi  içerisinde  çözümlenebileceğini
düşünerek itiraz şerhi koymadıkları,

bahse  konu  Klas  Tutanağı  çerçevesinde  yapılan  imalatların
incelenerek mağduriyetlerinin

giderilmesi  ve  yeni  birim  fiyatların  bu  açıklamalar
doğrultusunda  düzeltilmesinin  talep  edildiği,

Yükleniciye verilen cevapta; isin kontrolluğunu üstlenmiş olan
DSİ Genel

Müdürlüğüne bu konunun sorulduğu, Jet grouting uygulaması ile
ilgili olarak DSİ’de analiz

ve  birim  fiyatının  bulunmadığının  bildirildiği,  YİGŞ’nde
belirtilen hükümlere uyulması

gerektiği ve şartnamenin 23. maddesi doğrultusunda düzenlenen,
Yüksek Basınçlı Alüvyon



Enjeksiyon  Yöntemi  İle  Geçirimsizlik  Perdesi  Yapılması
imalatına ait analizin herhangi

bir  itiraz  olmadan  karşılıklı  imzalanarak  onaylandığı,
ödemesinin yapıldığı ve herhangi bir

yanlışlığın  bulunmadığını,  birim  fiyat  tespitine  yardımcı
olacak zemin cinslerinin ve oranlarının belirlenmesi amacıyla
Klas Komisyonunca düzenlenen Klas Tutanağında belirtilen poz

numaralarının ödemede esas teşkil etmeyeceği belirtildiğinden
bahisle;

Yüklenici  firmanın  sonradan  yapmış  olduğu  itirazlarının
yerinde olup olmadığı, idarece

yapılan işlemlerin uygun olup olmadığı, uygun değilse fiyat
tespitinin ne şekilde yapılacağı ve

fiyatının  ne  olacağı  hususunda  görüşlerimizin  bildirilmesi
istenilmektedir.

III- İNCELEME

Konu, i1gi yazı ve ekleri çerçevesinde incelenmiştir.

Öncelikle; bahse konu 16.072 ve 16.073 nolu “Her uzunlukta,
her çapta ve her açıda jet

grouting kolonu enjeksiyon deliği açılması” pozlarının; DSİ
birim fiyatlarında yer alan 7828,782

9,7830,7831,7832,7833,7834 ve 7835 nolu “Her türlü formasyonda
karotlu/karotsuz enjeksiyon

deliğinin açılması” pozları ile birebir ilgisinin olmadığı,
adından da anlaşılacağı üzere sadece jet

grouting kolonu teşkili imalatında enjeksiyon deliği açılması
için zemin SPT değerlerine göre



kullanılması gerektiği bilinmelidir.

Teknik  olarak  projelendirilebilir  ve  uygulanabilir  boyutta,
düşey eksende bir jet

grouting  kolon  teşkili  için  ihtiyaç  olunan  enjeksiyon
deliğinin;  uzunluk,  çap  ve  açısının

minimum ve maksimum hangi sınır değerlerinde olabileceğinin
analizi doğru yapılmalıdır.

Uygulanan  ekipman  teknolojisi  incelendiğinde,  analizde  yer
alan makinenin, kolon teşkili için

öngörülebilecek  sınır  değerlerine  göre,  her  uzunlukta,  her
çapta ve her açıda delik açabilme

yeteneğine sahip olduğu görülecektir.

Bilindiği üzere bu kolonlar, zemin taşıma gücünü arttırmak
üzere zemin cinsine ve

şartlarına  bağlı  olarak  yüksek  basınçla,  sadece  çimento
şerbetinin (Single-Phased method),

çimento  şerbeti  ve  basınçlı  havanın  (Double-Phased  method)
veya çimento şerbeti, basınçlı

hava ve suyun (Triple-Phased method), mevcut zeminin içerisine
döner başlık vasıtasıyla ayrı

ayrı püskürtülmesiyle teşkil edilebilmektedir. Zemin cinsine
bağlı olarak imalat zorlaşmakta

olup bu müşkülat, SPT değerlerine göre (10 dan büyük veya
küçük zeminler) birim fiyatlara

yansıtılmıştır.

16.072/1-2, 16.073/1-2 poz nolu jet grouting kolonu imalatları
uygulama tekniği



gereği  dairesel  bir  kesitte  teşkil  edilebilmektedir.
Uygulamada  da,  istenilen  zemin  emniyetine

istinaden, zemin formasyonu ve şartlarına göre hesapla bulunan
kolon çapı ve sayısına bağlı

olarak  projelendirilmekte  ve  yerinde  imal  edilen  örneklere
göre istenilen kesitteki kolonun teşkili

için  kesin  yapım  karan  verilmektedir.  Bu  imalatın,  diğer
enjeksiyon imalatları gibi kullanılan

karışımdaki çimentonun ayrı mütalaa edilerek ölçümlendirilmesi
ve analizlerin bu doğrultuda

yapılması yanlış olacaktır.

Yeni birim fiyatı yapılmak istenilen imalat, baraj in memba
batardosu altında 0+270

-0+350 metreler arasında yer alan iri bloklardan müteşekkil
geçirimli alüvyonun “yüksek basınçlı

alüvyon enjenksiyonu” yöntemi ile geçirimsiz hale getirilmesi
imalatı olup, yaklaşık 25-30 metre

yüksekliğinde  bir  geçirimsizlik  perdesi  oluşturulması
amaçlanmıştır.

İstenilen geçirimsizliği sağlayacak farklı imalat teknikleri
ve yöntemlerinin varlığı

bilinmekte olup, alternatiflerin idaresince araştırıldığı ve
karşılaştırmalı teknik rapora dayalı

olarak uygulanan yöntemin seçildiği varsayılmaktadır.

Yeni  birim  fiyatların  oluşturulmasında  idaresince  uygulanan
usül değerlendirildiğinde;

Bahse konu imalata ait onaylı yeni fiyat tutanağı yapılırken,



YİGŞ’nin “Sözleşmede

bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti” başlıklı 23 üncü
maddesinde yer alan, yeni birim

fiyatın tespitinde öncelik sırasına göre kullanılacak analiz
ve rayiçlerinden; İdarede veya diğer

idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren
iş kalemlerine ait analizler ve

rayiçlerin kullanılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Yüklenicinin  ihalede  verdiği  teklif  cetvelinde;  bahse  konu
geçirimsiz perdenin

fiyatının kıyaslanarak bulunmasında mesnet alınması gereken,
“Poz no: KBF.E/l Barajlarda her

cins klastaki zeminlerde karotlu ve karotsuz enjeksiyon deliği
açılması” ile “Poz no: KBF.E/3

Barajlarda kapak, perde, perde bağlantı enjeksiyonu yapılması”
iş kalemlerine ait teklif fiyatları

ve  bunların  teklif  analizlerinde  de  fiyat  bileşenleri
bulunmaktadır,  Bu  teklif  fiyatlarının  dayanağı

olarak da; “Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi” ile “Su ve
Temel Sondaj Kuyuları İnşaatına

ait Teknik Şartname-Enjeksiyon Talimatı” esaslarının, sözleşme
ekinde yer aldığı,

Yeni  fiyat  tutanağı  incelendiğinde  ise,  diğer  idarelerde
mevcut olan ve yeni iş kalemine

benzerlik  gösteren  is  kalemlerine  ait  analizlerden  olduğu
kabulüyle Bakanlığımızca yayınlanan

16.073, 16.073/1 ve 16.073/2 poz nolu jet grouting kolonu



enjeksiyon deliği açılması ve 0

60 ve 080 cm çapında jet grouting kolonu imalatı yapılmasına
ait analizlerden faydalanıldığı

görülmektedir.

Yeni fiyat tespitinde, önceliklerin dikkate alınması önemli
olup, bunun yanında önemli

bulunan diğer bir husus fiilen yerinde yaptırılan imalatın
teknik uygulama şartlarını tarif eden bir

fiyat tutanağı ve analizinin taraflarca ortaya konulması ve
buna göre yeni fiyatın oluşturulmasının

sözleşme  gereği  olduğudur,  Yani;  yeni  fiyatların,  fiilen
yerinde yaptırılan imalatın teknik

uygulama  şartlarını  karşılayan  bir  analizle  oluşturulması
gerekmektedir.

Bakanlığımız birim fiyat analizlerini, tarif ve şartlarını,
fiilen yerinde yapılan imalatla

kıyas ederek yeni fiyatı buna dayandırmak ve sonrada; bunun
yapılan imalatın tam karşılığı

olmadığını iddia etmek anlaşılır bulunmamıştır.

IV- KARAR

Her  yeni  fiyatın  yeni  bir  sözleşme  hükmünde  olduğu  ve
dolayısıyla,  her  yeni  imalatın

kendi uygulama şartlarında doğru yöntemlerle analiz edilmesi
gerektiğinden, taraflarca anlaşmaya

varılarak oluşturulan, idaresince tasdik edilerek uygulamaya
konulan ve ödemeleri de buna

göre gerçekleştirilen bahse konu imalatın analizinde yer alan



değerler; analizin düzenlenmesi

safhasında  ve  gerçekleştirilen  imalatın  özelliğine  göre
taraflarca anlaşmaya varılarak tespit

edilmiş olduğundan yeni fiyat yapılmasına gerek duyulmadığına,

Kurulumuzun 06.09.2006 tarihli oturumunda oy birliği ile karar
verilmiştir.
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