
Sözleşmenin  temelini
oluşturan  konularda  önceden
öngörülemeyen  veya
öngörülmesine  rağmen
gerçekleşeceğine  ihtimal
verilmeyen  önemli  değişikler
sonucu  edimler  arasındaki
dengenin  aşırı  bozulması
halinde  iyiniyet  kurallarını
da  gözönünde  tutarak,  hakim
tarafından  sözleşme  değişen
koşullara  uyarlanabilecektir
Bu  durumda  mahkemece  itiraz
edilen  hakedişlerdeki
sözleşmeye göre ihaleye esas
uygulama  projeleri  ve  mahal
listeleri,  pursantaj  listesi
ve yaklaşık maliyet cetveline
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göre ödenecek bedel ile zemin
yapısı nedeniyle fore kazıklı
ankrajlı  betonarme  iksa
imalâtı  yapılmak  zorunda
kalınması  sonucu  oluşacak
bedel  arasındaki  fark
hesaplattırılıp, bu farkın bu
götürü  bedelle
kıyaslandığında  tarafların
önceden  tahmin  etmedikleri
veya  öngördükleri  halde
gerçekleşmesine  ihtimal
vermedikleri  olağanüstü  şart
niteliğinde  olup  uyarlama
yapılarak sözleşmedeki götürü
bedelin  artırılması  ve  süre
uzatımı  gerekip  gerekmediği
hk(Yargıtay K)
15. HD, 5.2.2016, E. 2016/442, K. 2016/2507:
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“Sözleşmenin  temelini  oluşturan  konularda  önceden
öngörülemeyen  veya  öngörülmesine  rağmen  gerçekleşeceğine
ihtimal verilmeyen önemli değişikler sonucu edimler arasındaki
dengenin  aşırı  bozulması  halinde  iyiniyet  kurallarını  da
gözönünde tutarak, hakim tarafından sözleşme değişen koşullara
uyarlanabilecektir  Bu  durumda  mahkemece  itiraz  edilen
hakedişlerdeki sözleşmeye göre ihaleye esas uygulama projeleri
ve  mahal  listeleri,  pursantaj  listesi  ve  yaklaşık  maliyet
cetveline göre ödenecek bedel ile zemin yapısı nedeniyle fore
kazıklı  ankrajlı  betonarme  iksa  imalâtı  yapılmak  zorunda
kalınması  sonucu  oluşacak  bedel  arasındaki  fark
hesaplattırılıp, bu farkın bu götürü bedelle kıyaslandığında
tarafların önceden tahmin etmedikleri veya öngördükleri halde
gerçekleşmesine  ihtimal  vermedikleri  olağanüstü  şart
niteliğinde  olup  uyarlama  yapılarak  sözleşmedeki  götürü
bedelin  artırılması  ve  süre  uzatımı  gerekip  gerekmediği,
uyarlama gerekiyorsa bunun miktarı ve uzatılması gereken süre
konusunda  yeniden  oluşturulacak  uzman  bilirkişi  kurulundan
gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp, 6098 sayılı Türk
Borçlar  Kanunu’nun  480/II.  maddesi  hükmünün  uygulanması
gerekip  gerekmediği  mahkemece  değerlendirilerek  talepler
konusunda sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik
inceleme ile davanın kabulü doğru olmamış, kararın bozulması
uygun bulunmuştur.”


