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… Baştabipliği’nce 29.06.2009 tarihinde yapılan “… Giyim Kuşam
Alım İhalesi” işinin sekiz kalemi üzerinde kalan davacı şirket
ile  06.08.2009  tarihinde  sözleşme  imzalandığı;  ilgili
sözleşmenin  9.1  maddesinde  kesin  siparişin  yükleniciye
tebliğinden  itibaren  45  gün  içinde  malzemenin  teslim
edileceği,  34.1  maddesinde,  yüklenicinin  sözleşmeye  uygun
olarak malları süresinde teslim etmemesi halinde on gün süreli
yazılı  ihtar  yapılarak  gecikme  cezası  uygulanacağı;  34.4
maddesinde ihtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı
durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek
kalmaksızın  kesin  teminatın  gelir  kaydedilerek  sözleşmenin
feshedileceği; 34.6 maddesinde ise son teslim tarihinden önce
teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların
sözleşme  şartlarına  uygun  mallar  ile  değiştirilmesi  için
teslim  süresi  içinde  yükleniciye  bir  defaya  mahsus  teslim
imkânı verileceği hükmüne yer verildiği, 12.08.2009 tarih ve
10077  sayılı  yazı  ile  davacı  şirketin  üzerinde  kalan
malzemeleri 45 gün içinde hastane deposuna teslim etmesinin
istenildiği, bu sürede malzemelerin teslim edilmemesi üzerine
06.10.2009 tarih ve 12700 yazı ile söz konusu malzemelerin
süresinde teslim edilmediğinden bahisle ihtarname çekildiği,
bu yazının 08.10.2009 tarihinde davacı şirkete tebliğ edilmesi
üzerine  davacı  şirket  tarafından  sekiz  kalem  malzemenin
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09.10.2009  tarihinde  hastane  deposuna  teslim  edildiği,  Mal
Muayene  Komisyonu’nca  13.10.2009  tarihinde  söz  konusu
malzemelerin muayenesinin yapıldığı ve sekiz kalem malzemenin
altı kaleminin teknik şartnameye ve kabulü yapılan numuneye
uygun  olduğunun,  diğer  iki  kalem  malzemenin  ise  teknik
şartnameye ve kabulü yapılan numuneye uygun olmadığının tespit
edildiği, 16.10.2009 tarih ve 13264 sayılı yazı ile ihtar
sonucu  getirilen  malzemelerin  uygun  bulunmadığı  için  eksik
malzeme olarak değerlendirildiği ve çekilen ihtar süresinin
devam ettiğinin bildirildiği, muayene sonucu uygun bulunmayan
malların süresi içerisinde değiştirilmediğinden bahisle, uygun
bulunmayan malzemeler yönünden sözleşmenin feshedilmesi, uygun
bulunan  malzemelerin  ise  kabulünün  yapılmasına  ilişkin
04.11.2009 tarih ve 14077 sayılı Başhekimlik işleminin tesis
edildiği,  durumun  davalı  Bakanlığa  bildirilerek  gereğinin
yapılmasının istenilmesi üzerine de 11.12.2009 tarihli onay
ile  4735  sayılı  Kanun’un  25/f  ve  26.  maddesi  hükümleri
uyarınca davacı şirketin kamu ihalelerine katılmaktan bir yıl
süreyle yasaklanmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda anılan mevzuat ve ihale sözleşmesi hükümleri ile olay
birlikte  değerlendirildiğinde,  söz  konusu  ihalede  malların
kesin  siparişinin  yükleniciye  tebliğinden  itibaren  45  gün
içinde teslim edilmesi esas olduğundan ve teslim tarihinden
önce  teslim  edilen  ve  sözleşme  ve  eklerine  uygun  olmayan
malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi
için teslim süresi içinde yükleniciye bir defaya mahsus teslim
imkânı  verildiğinden,  teslim  süresi  geçtikten  sonra,  yani
verilen  ihtarlı  süre  içerisinde  teslim  edilen  malların
yenileri ile değiştirilmesi yönünde bir düzenlemeye ise yer
verilmediğinden,  teslim  süresi  içerisinde  mal  teslimi
yapmadığı  ihtilafsız  olan  ve  kendisine  ihtarname  ile
bildirilen on günlük ek süre içerisinde teslim ettiği sekiz
kalem maldan ikisini, uygun görülmemesi üzerine yenileri ile
değiştirmeye çalışan davacıya, sadece teslim tarihinden önce
mal teslim eden yüklenicilere tanınan mal değiştirme hakkının
tanınmasının  mevzuata  aykırı  olduğu,  ihaledeki  eşitlik  ve



rekabet ilkelerinin ihlâline yol açacağı açıktır.

Bu durumda, kendisine bildirilen sipariş süresi içerisinde mal
teslimi yapmayan ve verilen ek süre içerisinde teslim ettiği
malların iki kaleminin teknik şartnameye ve kabulü yapılan
numuneye uygun olmadığı da tespit olunan davacı şirketin, iki
kalem  malzeme  yönünden  sözleşmesinin  feshedilmesi  ve  4735
sayılı Kanun’un 25/f ve 26. maddesi hükümleri uyarınca kamu
ihalelerine katılmaktan bir yıl süreyle yasaklanmasına ilişkin
davalı  idare  işleminde  hukuka  aykırılık  bulunmadığından,
davanın reddi gerekirken, aksi yöndeki gerekçeyle işlemi iptal
eden mahkeme kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.


